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KÄSITTEITÄ 
 
 
Kiertovesilinja 
PE560-PN6 muoviputkesta valmistettu putkilinja, jota pitkin Yaran kaivoksen rikasta-
mo ottaa rikastusprosessissa tarvitsemansa veden. Kiertovesilinja kulkee Jaakon-
lammen pumppaamolta kaivoksen rikastamolle. Käyttöpaine linjassa 4í6 bar. 
 
Rikastushiekkalinjat  
Rikastushiekkalinjat ovat RD500 ja RD400 kierresaumahitsatusta teräsputkesta ka-
sattuja putkilinjoja, joita pitkin rikastusprosessissa syntyvä rikastusjäte pumpataan 
rikastamolta jätealtaille. Rikastushiekkalinja ykkönen toimii linja kakkosen varalinjana. 
Linjan kokonaispituus on 5,7 kilometriä ja käyttöpaine vaihtelee 20í25 bar:n välillä. 
 
SSJA 
Työn turvallisuusarvio, jonka työn toteuttaja täyttää ennen työhön ryhtymistä. Työn 
turvallisuusarvio tulee laatia päivittäin kaikista Yara Suomi Oy:n teollisuusalueella 
tehtävistä töistä. Työn turvallisuusarviossa työryhmä tarkastelee työn sisältöä ja tun-
nistaa työvaiheeseen liittyvät riskitekijät Yaran laatimien tarkistuskysymysten avulla. 
 
SJA 
Yaran käyttämä työn turvallisuusanalyysi, joka laaditaan erityisen vaarallisista työvai-
heista. Työn turvallisuusanalyysi toimii työvaiheeseen kohdennettuna riskianalyysinä. 
Työn turvallisuusanalyysissä selvitetään työvaihe vaihe vaiheelta ja tunnistetaan sekä 
arvioidaan mahdolliset riskitekijät. Työvaiheen vaarallisuutta arvioidaan riskiluvun 
avulla (Riskiluku= seuraukset*todennäköisyys).   
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia työmaan toteutukseen tarvittavat työtur-
vallisuus-, laadunhallinta- ja aikataulusuunnitelmat yhdelle YIT Rakennus Oy:n Siilin-
järvellä sijaitsevan Yara Suomi Oy:n työkohteen työmaalle. Opinnäytetyöni aiheena 
oleva Rikastushiekka- ja kiertovesiputkien ylitykset -työmaa sijaitsee Yaran Siilinjär-
ven kaivoksella ja sen taustalla vaikuttaa Yaran uusi kaivoshanke Saarinen sekä lou-
heen kuljettamiseen tarkoitetun kuljetuskaluston kasvaminen. Tämän vuoksi vanhoja, 
nykyisin käytössä olevia tie-ja putkilinjauksia joudutaan muuttamaan, sekä putkien 
tienylityskohtia vahvistamaan. 
 
Työmaan toteutukseen tarvittavien suunnitelmien laadinnassa kiinnitetään erityisesti 
huomiota siihen, kuinka teollisuusympäristö vaikuttaa suunnitelmien laadintaan ja 
millaisia erityispiirteitä se tuo mukanaan. Työturvallisuuden, laadunhallinnan ja aika-
taulutuksen lisäksi perehdytään myös työmaan kustannuksiin ja niiden kehittymiseen 
hankkeen aikana. 
 
Suunnitelmien laadinta on tarkoitus aloittaa tutustumalla työkohteeseen, Pöyry Fin-
land Oy:n laatimiin toteutuspiirustuksiin sekä jo valmiiksi laadittuihin työmaasuunni-
telmiin. Kohteen suunnitelmiin tutustumisen jälkeen pidetään suunnittelupalavereita, 
joissa selvitetään ongelma- ja epäkohdat. Suunnittelupalaveriin osallistuvat tilaajan, 
pääurakoitsijan sekä suunnittelijan edustajat. Tässä vaiheessa selvitetään myös koh-
teelle asetetut laatuvaatimukset ja kriittiset työvaiheet, sekä tärkeimmät aikataululliset 
tavoitteet. Tietoa suunnitelmien laadintaan etsitään hankeasiakirjojen lisäksi raken-
tamista ohjailevista asetuksista, määräyksistä ja laeista. Suunnitelmien laadinta ja 
työmaan toteuttaminen ajoittuvat kesälle 2012, mikä mahdollistaa sen että saan osal-
listua myös kohteen käytännön toteutukseen työnjohtajana. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on saada laadittua sellaiset työmaan toteutukseen tarvitta-
vat suunnitelmat, että työmaa saadaan toteutettua niiden pohjalta turvallisesti, laa-
dukkaasti, aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa. Työmaan toteutumista seura-
taan viikoittain pidettävillä työmaan viikkopalavereilla. 
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1.1 Lähtökohdat 
 
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksella toimiva louhintaurakoitsija E. Hartikainen Oy 
oli investoinut kesällä 2011 isompiin kiviautoihin, joiden paino täydessä lastissa nou-
see jopa 250 tonniin, kun vanhojen kiviautojen paino oli vain 163 tonnia. Ongelmana 
oli se, että prosessin kannalta välttämättömät rikastushiekka- sekä kiertovesiputket 
kulkivat vanhojen tielinjojen alta ilman minkäänlaisia suojaputkia. Kuljetuskaluston 
kasvun seurauksena syntyvien lisäkuormitusten pelättiin aiheuttavan vaurioita kysei-
sille putkille, jonka seurauksena myös koko rikastusprosessille. (Yara Ltd 2012.) Sa-
manaikaisesti Yara suunnitteli myös uuden kaivoksen avaamista noin viiden kilomet-
rin päähän nykyisestä kaivoksesta. Murskaustoiminta oli kuitenkin tarkoitus säilyttää 
edelleen rikastamon läheisyydessä ja louheen kuljetus oli tarkoitus suorittaa edelleen 
kiviautoilla. Tästä syystä johtuen myös raskaan liikenteen määrä alueella kasvaa.   
Näiden tekijöiden vuoksi vanhoja tielinjauksia lähdettiin muuttamaan suoremmiksi ja 
samalla putkien tienalituskohdat oli tarkoitus suojata siten, että prosessille tärkeät 
putket eivät vaurioidu kasvavista kuormituksista huolimatta. Samalla haluttiin paran-
taa myös rikastushiekka- ja kiertovesiputkien huollettavuutta. 
 
Kohteen toteuttamista oli suunniteltu jo kaksi vuotta aiemmin ja YIT Rakennus Oy oli 
laatinut jo tarjouksen kyseisen kohteen toteutuksesta. Tällöin putkien suojaaminen 
olisi toteutettu betonisena siten, että anturat ja kanaalinseinät olisi tehty paikalla valu-
na ja kansirakenne olisi toteutettu betonielementtinä. Kyseinen suunnitelma kuitenkin 
hylättiin kustannus- ja työmaateknisistä syistä. Tämän jälkeen YIT Rakennus Oy alkoi 
suunnitella toista vaihtoehtoa, joka olisi kustannustehokkaampi ja vähemmän resurs-
seja sitova. Näin päädyttiin vaihtoehtoon, jossa putkien suojaaminen toteutettaisiin 
käyttämällä teräsputkia, jotka kasattaisiin valmiiksi työmaalla. Näin työmaa saataisiin 
toteutettua kustannustehokkaasti ja siten, että rikastusprosessi ei häiriinny. (Tengvall 
2012.)  Kaikkiaan putkilinjaa jouduttiin uusimaan noin 400 metrin matkalta, josta ri-
kastushiekkaputkea 100 metriä ja kiertovesiputkea noin 300 metriä. Uusittavat linjan 
osuudet selviävät alla olevasta työmaan sijaintikartasta. 
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Kuva 1. Rikastushiekka- ja kiertovesiputkien ylitykset -työmaan sijaintikartta. Kuva: 
Pekka Nissinen 2012 
 
Urakka oli jaettu siten, että E. Hartikainen Oy teki uudet tielinjat ja YIT Rakennus 
Oy:lle kuuluivat putkilinjojen muutostyöt. YIT Rakennus Oy ja Yara Suomi Oy olivat 
sopineet, että kyseinen työmaa toteutettaisiin tavoitehintaisena urakkana kump-
panuussopimuksen mukaisesti. Kohteen suunnitelmat oli laatinut Pöyry Finland Oy.  
 
Kun aloitin työt kyseisen projektin parissa toukokuussa, oli työmaalle laadittu vain 
karkea yleisaikataulu, sekä alustavat työpiirustukset. Niinpä aloitimme laatimaan 
työmaan toteutukseen tarvittavia suunnitelmia yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijoi-
den kanssa siten, että työmaa voitaisiin aloittaa aikataulun mukaisesti ja toteuttaa 
siten, että sille asetetut laatu-, turvallisuus-, aikataulu-, sekä kustannusvaatimukset 
täyttyisivät.  
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1.2 Opinnäytetyön tilaaja 
 
YIT on yksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistä. YIT on tuottanut erilaisia raken-
nuspalveluita jo sadan vuoden ajan aina vuodesta 1912 lähtien. Vuonna 2011 koko 
YIT-konsernin liikevaihto oli 4 525 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 200 miljoonaa 
euroa. Konsernin henkilöstömäärä oli vuoden 2011 lopussa 25 996. YIT tarjoaa tek-
nisiä kiinteistö-, rakennus- ja teollisuuden palveluita yksityis-, yritys- ja julkisyhteisöa-
siakkaille. Konsernin palvelut kattavat kaikilla toimintasektoreilla hankkeiden koko 
elinkaaren. Toimipisteitä on Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa ja Keski-
Euroopan maissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Venäjällä, Virossa, 
Latviassa, Liettuassa, Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Romaniassa, Tshekissä ja 
Slovakiassa. Konsernin neljä toimialaa ovat Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset pal-
velut, Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut, Suomen rakentamispalvelut ja Kan-
sainväliset rakentamispalvelut. (YIT.)  
 
Opinnäytetyön tilaajana on YIT Rakennus Oy:n Kuopion Talonrakennuksen yksikkö. 
Se kuuluu YIT:n Suomen rakentamispalveluihin, jonka henkilöstömäärä vuonna 2011 
oli 3 429 työntekijää. Kaikista toimialoista Suomessa vuonna 2011 oli 9 098 työnteki-
jää, joka oli 35 % koko konsernin henkilöstöstä. (YIT).  
 
Kuopion Talonrakennuksen yksikössä on henkilöstöä 166, joista 33 on toimihenkilöitä 
ja loput 133 työntekijöitä. Toimihenkilöistä 13 työskentelee Ajajantiellä Kuopion Levä-
sellä sijaitsevassa konttorissa ja loput 20 työmailla ympäri Pohjois-Savoa. Liikevaihto 
oli vuonna 2011 noin 40 miljoonaa euroa. Toiminta-alue kattaa suurin piirtein vanhan 
Kuopion läänin. Päätoimialana on asuntorakentaminen, mutta myös toimitilarakenta-
minen, teollisuuden ja kiinteistöjen kunnossapito ja korjaus sekä kilpailu-urakointi 
kuuluvat toimialaan. (Tengvall 2012.)   
 
YIT Rakennus Oy ja Yara Suomi Oy ovat tehneet yhteistyötä Siilinjärven tehdas- ja 
kaivosalueella vuodesta 2001 alkaen. Ns. kumppanuussopimus kohteen rakennus-
teknisistä töistä on solmittu vuonna 2003 ja nykyinen kumppanuussopimus on voi-
massa vuoden 2015 maaliskuun loppuun saakka. Liikevaihtoa kertyy vuosittain yh-
destä kolmeen miljoonaan euroon, sisältäen uudis- ja saneerauskohteita sekä teolli-
suuden kunnossapitotöitä. Tällä hetkellä Yaran työkohteessa toimii kahdesta kol-
meen työnjohtajaa ja 8í20 työntekijää. (Tengvall 2012.)   
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1.3 Yara Suomi Oy Siilinjärven tehdasalue työympäristönä 
 
Yara Oy on maailmanlaajuinen kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ym-
päristönsuojelutuotteiden toimittaja, jolla on tehtaita yli 50 eri maassa. Suomessa 
Yaralla on kuusi tuotantolaitosta, joista yksi sijaitsee Siilinjärvellä. (Yara Suomi Oy). 
Siilinjärvellä toimivan tehtaan päätuotteita ovat lannoitteet, fosforihappo, apatiitti ja 
ammoniakkiliuos. Tehtaan historia ulottuu aina vuoteen 1950, jolloin Siilinjärven mal-
miesiintymä löydettiin. Varsinainen tuotantotoiminta alkoi kuitenkin vasta vuonna 
1969, kun tehtaan ensimmäinen rakennusvaihe saatiin valmiiksi. Kaivostoiminta Sii-
linjärvellä aloitettiin vuonna 1979. (Yara Suomi Oy). Tällä hetkellä Yara Suomi Oy 
Siilinjärven tehdas- ja kaivosalueella työskentelee noin 200 yaralaista ja noin 300 
kumppanuusyritysten työntekijää. 
 
Siilinjärvellä sijaitseva Yaran kaivos on Länsi-Euroopan ainoa toimiva fosfaattikaivos 
ja se on laajuudeltaan tällä hetkellä Suomen suurin avolouhos. Kaivoksesta louhitaan 
vuosittain noin 22 miljoonaa tonnia kiveä, josta malmilouhintaa on noin puolet. Rikas-
tamo jalostaa malmilouheesta vuosittain noin miljoona tonnia apatiittirikastetta, joka 
on lannoiteteollisuuden tärkein raaka-aine. (Yara Suomi Oy). 
 
Yara Suomi Oy Siilinjärven teollisuusympäristö on erittäin haastava työympäristö, 
jossa turvallinen työskentely perustuu ennakointiin ja yhteistyöhön. Kun Kemira 
Phosphates Oy siirtyi Norjalaisen Yaran omistukseen, haluttiin kohteen työturvalli-
suutta parantaa ja pienentää samalla tapaturmataajuutta oleellisesti. Tämän ansiosta 
Yaralla turvallisuus on aina etusijalla ja sen toteutumista valvotaan aktiivisesti. Val-
vontamenetelmiin kuuluvat turvallisuusasiantuntijan pitämät viikoittaiset KT-
mittaukset sekä pistokoe-tyyppiset työmaatarkastukset. Lisäksi Yaralla on käytössä 
työlupakäytäntö, eli kaikkiin alueella tehtäviin töihin tarvitaan Yaran laatima työlupa, 
joka on voimassa päivän kerrallaan. Työntekijöiden tulee laatia kustakin työstä SSJA-
lomake, jonka avulla kuhunkin työhön liittyvät riskit voidaan tunnistaa etukäteen ja 
sitä kautta mahdolliset tapaturmat voidaan ennaltaehkäistä. Tehdasalueella työsken-
tely edellyttää voimassa olevaa Yaran turvallisuuskoulutusta. 
 
Turvallisuuden toteutumiselle ja sen suunnittelulle haasteita tuo prosessiteollisuuden 
jatkuva läsnäolo. Tehtaan puolella haasteita aiheuttavat erityisesti kemikaalit ja kaa-
sut, kun taas kaivoksen puolella mukaan tulee vielä viikoittainen räjäytystoiminta ja 
raskas liikenne.  
 13 
 
 
 
 
Teollisuusympäristö vaikuttaa paljon myös työvaiheiden tehtäväsuunnitteluun. Työ-
vaiheet tulisi suunnitella ja aikatauluttaa siten, että niistä prosessille aiheutuvat haitat 
olisivat mahdollisimman vähäiset ja lyhytkestoiset. Nopeat suunnitelmien muutokset, 
jotka ovat hyvin yleisiä teollisuusympäristössä, vaikeuttavat oleellisesti tehtäväsuun-
nitelmien laadintaa. Aikatauluja suunniteltaessa tulee huomioida normaalia rakennus-
työmaata suuremmat häiriö- ja odotusajat. 
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2 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 
 
 
2.1 Lait ja asetukset 
 
Rakennustyömaa koetaan usein vaaralliseksi työympäristöksi sen jatkuvan muuttu-
misen vuoksi. Sen turvallisuutta säätelevät lait ja asetukset, Valtioneuvoston päätök-
set sekä rakentamismääräyskokoelman määräykset. Lisäksi ohjeita turvallisiin työ-
menetelmiin löytyy rakentamismääräyskokoelmasta sekä Ratu-kirjoista. Tärkeimpinä 
velvoittavina asiakirjoina työmaan turvallisuutta koskien voidaan pitää työturvallisuus-
lakia 2002/738 sekä Valtionneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta 
2009/205.  
 
Työturvallisuuslain 2002/738 tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuh-
teita, joissa työntekijät joutuvat työskentelemään. Kyseisen lain avulla halutaan turva-
ta ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä sekä ennaltaehkäistä työympäristöstä ja työstä 
johtuvia fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja. Lisäksi lain tarkoituksena on vähentää 
työmaalla sattuvia työtapaturmia, sekä pienentää työtekijöiden riskiä sairastua am-
mattitauteihin. (Työturvallisuuslaki 738/2002.) 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 selvittää millai-
sia rakennustyömaan turvallisuuteen liittyviä velvoitteita tilaajalla, rakennuttajalla ja 
päätoteuttajalla on ennen hankkeen aloittamista ja sen toteuttamisen aikana. Siitä 
selviää esimerkiksi mitä turvallisuusasiakirjojen ja turvallisuussuunnitelmien tulee 
sisältää ja kenen velvollisuus ne on laatia. Lisäksi VNa 2009/205 asettaa esimerkiksi 
vaatimukset siihen, mitä asioita työmaan viikoittaisissa turvallisuusmittauksissa eli 
TR-mittauksissa tulee huomioida. Valtioneuvoston asetuksen 2009/205 §1 määrä-
tään sen soveltumisalasta seuraavasti:   
Tätä asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen 
ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin 
liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista 
koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennus-
hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun. (Valtionneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 2009/205 §1.) 
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2.2 Riskienhallinta ja riskianalyysi 
 
Riskienhallinta on oleellinen osa rakennustyömaan turvallisuuskokonaisuutta suunni-
teltaessa. Riskienhallinnassa on kyse seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapah-
tumien järjestelmällisestä määrittämisestä ja niihin varautumisesta (VTT). Riskienhal-
lintaprosessi pitää sisällään aina riskianalyysin laatimisen. 
 
Riskianalyysilla tarkoitetaan saatavissa olevan tiedon järjestelmällistä hyödyntämistä 
vaarojen tunnistamiseksi ihmisiin, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan riskin 
suuruuden arvioimiseksi. Riskianalyysin tarkoituksena on löytää ja tunnistaa mahdol-
lisen tapaturman, onnettomuuden tai epäsuotuisan tapahtuman synnyn aiheuttavat 
tekijät ja arvioida niistä aiheutuvat seuraukset.(VTT). Lisäksi riskianalyysissä arvioi-
daan, kuinka todennäköinen kunkin riskin toteutuminen on hankkeen aikana. Koska 
riskianalyysin päätavoitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä riskien syntyminen, tu-
lee sen sisältää aina myös parannusehdotuksia. Parannusehdotusten avulla tiedossa 
olevat riskit voidaan poistaa kokonaan, tai ainakin niiden toteutumisen todennäköi-
syyttä voidaan pienentää.  
 
 
Kuvio 1. Riskienarviointi. Kuvio: Pekka Nissinen 2012 
 
Riskianalyysin tulee sisältää kohteen tiedot, kohteessa mahdollisesti esiintyvien vaa-
ra-  / riskitekijöiden tunnistamisen, sekä niiden mahdollisesti aiheuttaman riskin suu-
ruuden arvioimisen. Riskin suuruutta arvioitaessa huomioidaan sen vakavuus ja to-
dennäköisyys, jolla riski voisi toteutua. Riskin suuruuden perusteella määritetään ris-
kin merkittävyys eli päätetään onko riski hyväksytty vai pitääkö sen ehkäisemiseksi 
ryhtyä toimenpiteisiin (VTT). Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suunnitellun työmene-
telmän muuttamista toisenlaiseksi. 
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Jotta riskianalyysi palvelee parhaiten tehtäväänsä, on oleellista että sen laatiminen 
aloitetaan hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen varsinaista rakentamisvaihetta. 
Riskien tunnistamisen ja niiden vaikutuksien arvioinnin kannalta on tärkeää, että ris-
kianalyysin laadintaan osallistuu hankkeen eri osapuolten asiantuntijoita. Näin saa-
daan selville kattavasti tilaajan, suunnittelijoiden, sekä varsinaisen työn toteuttajan 
näkemykset mahdollisista riskeistä. 
 
2.3 Turvallisuusasiakirja ja turvallisuussuunnitelmat 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009/205 5§ velvoittaa, että 
rakennushankkeen rakennuttajaosapuolen tulee nimetä jokaiseen rakennushankkee-
seen hankkeen vaatimukset täyttävä pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuus-
koordinaattorin tehtäviin kuuluu huolehtia VNa 2009/205 5-9§:ssä määrätyistä raken-
nushankkeen turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan 
velvollisuus on laatia turvallisuusasiakirja yhteistyössä turvallisuuskoordinaattorin 
kanssa. Turvallisuusasiakirjaa tulee päivittää hankkeen edetessä siten, että se vastaa 
työmaan todellista tilannetta. Rakennuttajan on huolehdittava, että päivitetty asiakirja 
on toimitettu kaikille rakennushankkeen eri osapuolille. 
Turvallisuusasiakirjassa tulee selvittää ja ottaa huomioon rakennushankkeen ominai-
suuksista, olosuhteista ja hankkeen luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Tä-
män lisäksi on huomioitava myös hankkeen toteuttamisen aikana mahdollisesti sen 
toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Turvallisuus-
asiakirjan on sisällettävä myös menettelytapaohje hankkeen eri osapuolilta edellytet-
tävistä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta toiminnasta (Ratu TT 5.2. Raken-
nushankkeen eri vaiheet ja työturvallisuussuunnittelu Ratussa 2004). Mikäli työmaa 
poikkeaa tavallisesta työmaaympäristöstä, on sen erikoispiirteet selvittävä tästä asia-
kirjasta. Tällaisena poikkeuksena voidaan pitää esimerkiksi työmaata, johon liittyy 
teollista toimintaa. 
Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 §10 velvoittaa, että rakennushankkeen pääto-
teuttajan on laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Päätoteuttajan laatiman 
turvallisuussuunnitelman tulee vastata rakennuttajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa ja 
sen tulee olla voimassa olevien lakien ja määräysten mukainen. Turvallisuussuunni-
telman laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomioita työsuojelutoimintojen järjeste-
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lyyn, työmaan yleisiin järjestelyihin, turvallisiin työmenetelmiin ja vaarallisiin työvai-
heisiin.  
Työsuojelutoimintojen järjestely pitää sisällään hankkeen eri osapuolien vastuunjaon 
ja velvollisuudet. Tässä kohdassa selvitetään työntekijöiden perehdyttämistä koske-
vat asiat, luvanvaraiset työt, kohteen tiedottamisvastuut, työmaatarkastukset, kohteen 
työsuojelu sekä työmaa- ja urakoitsijakokoukset. Lisäksi on esitettävä selvästi työ-
maalla käytettävät henkilökohtaiset suojaimet, sekä kuinka toimitaan tapaturma- ja 
onnettomuustilanteissa. 
Turvallisuussuunnitelmasta tulee selvitä työmaan yleiset järjestelyt. Tämä sisältää 
työmaalogistiikan järjestelyt, jossa huomioidaan mm. liikenne- ja materiaalivirrat sekä 
työmaan kulunvalvonta. Kohteen laajuuden mukaan voidaan tarvittaessa laatia erilli-
nen logistiikkasuunnitelma. Työmaan yleiset järjestelyt ottavat huomioon myös työ-
maan järjestyksen ylläpidon, jossa kiinnitetään erityistä huomiota jätehuoltoon sekä 
pölyisyyden hallintaan. Työmaan järjestyksen ylläpidon kannalta on ensiarvoisen tär-
keää laatia työmaan aluesuunnitelma, josta selviää mm. materiaalien varastointipai-
kat, työpisteet sekä toimistojen sijainnit. Aluesuunnitelmaa käsitellään tarkemmin 
kohdassa 2.4.  
Turvallisuussuunnitelmassa tulee huomioida oikeat työmenetelmät ja valita ne siten, 
että työ ja työvaiheet voidaan tehdä ja ajoittaa niin, että ne ovat turvalliset toteuttaa 
eikä niistä aiheudu vaaraa työmaalla tai muualla työn vaikutuspiirissä oleville.(VNa 
2009/205.) Esimerkiksi pimeässä työskenneltäessä on muistettava riittävän valais-
tuksen järjestäminen. Työn turvallisen toteuttamisen kannalta on tärkeää, että työnte-
kijät perehdytetään työhönsä huolellisesti ja selvitetään kussakin työvaiheessa tarvit-
tavat työkalut. Kaikista työmaalla käytettävistä koneista on löydyttävä käyttöohjeet 
sekä vaarallisista aineista käyttöturvatiedotteet, jotka liitetään osaksi työmaan turval-
lisuuskansiota. 
Työturvallisuussuunnitelmassa on kiinnitettävä huomioita poikkeuksellisen vaarallisiin 
työvaiheisiin, joissa on tavallisia työvaiheita korkeampi riski tapaturmalle. Vaarallisina 
työvaiheina voidaan pitää maankaivu- ja louhintatöitä, erilaisia nostotöitä sekä purku-
töitä. Lisäksi vaarallisiin työvaiheisiin lasketaan myös korkeilla telineillä tai henki-
lönostimesta käsin työskentely. Vaarallisista työvaiheista on aina laadittava erillinen 
ns. työvaiheen turvallisuussuunnitelma, jossa tunnistetaan työvaiheessa ilmenevät 
riskit ja pyritään minimoimaan ne.  
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Päätoteuttajan tulee laatia turvallisuussuunnitelman liitteeksi aina erillinen riskiana-
lyysi, jossa tulee selvittää ja tunnistaa riittävän kattavasti ja järjestelmällisesti työ-
maan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat vaara- ja 
haittatekijät. (VNa 2009/205.) Havaitut vaara- ja haittatekijät arvioidaan ja ne pyritään 
poistamaan, tai niiden toteutumista pyritään ehkäisemään oikeanlaisilla työmenetel-
millä.  
Turvallisuussuunnitelma ja turvallisuusasiakirja tulee laatia ennen rakennustöiden 
aloittamista ja niitä tulee päivittää työmaan edetessä siten, että ne ovat aina ajan ta-
salla. 
 
2.4 Muut suunnitelmat 
 
Rakennushankkeen turvallisen ja hallitun läpiviennin kannalta on tärkeää laatia työ-
maalle ennen työmaan aloittamista rakennustyömaan aluesuunnitelma, joka toimii 
hankkeen aikana muiden suunnitelmien pohjana. Aluesuunnitelma on myös hyvä 
apuväline perehdytyksessä ja esimerkiksi työmaan logistiikkaa ja siisteyden hallintaa 
suunniteltaessa. Valtionneuvoston asetus 2009/205 11§ velvoittaa, että rakennus-
työmaalle on laadittava alueen käyttösuunnitelma. Alueen käyttösuunnitelma laadi-
taan hankkeen laajuuden mukaan, joko kirjallisesti tai pelkkänä aluesuunnitelma pii-
rustuksena. Aluesuunnitelmaa tulee päivittää rakennushankkeen edetessä, ja sen 
tulee olla tiedossa hankkeen eri osapuolilla. VNa 2009/205 vaatimukset täyttävästä 
aluesuunnitelmasta tulee selvitä ainakin seuraavat asiat:  
 
x toimisto-, henkilöstö- ja varastotilat 
x nostureiden ja koneiden paikat 
x nosturin nostosäteet ja nostokapasiteetit 
x kaivu- ja täyttömaiden sijoitus 
x rakennusmateriaalien varastointi- purku- ja lastauspaikat 
x työmaalogistiikka 
x kulku-, nousu ja kuljetustiet  
x työmaan järjestyksen, siisteyden ja pölyn hallintaan tarvittavat laitteet 
ja rakenteet 
x jäteastiat 
x palontorjunta 
x työmaan- ja varastointialueiden rajaukset. 
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Kuva 2.  Kerrostalotyömaan aluesuunnitelmapiirros. Kuva: Pekka Nissinen 2012 
 
2.5 Työturvallisuuden suunnittelu Yara Suomi Oy Siilinjärven työmaalla  
 
Työskentely rakennustyömaalla sisältää aina riskejä. Yaralla, kuten kaikilla rakennus-
työmailla yleensäkin, turvallinen työskentely perustuu ennakointiin ja mahdollisten 
riskitekijöiden tunnistamiseen. Yaran teollisuusympäristö ja prosessin läsnäolo  tuo-
vat mukanaan myös sellaisia riskitekijöitä, joita ei tavallisella rakennustyömaalla 
esiinny. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi kemikaalit, myrkkykaasut, räjäytystoiminta 
ja raskas liikenne. Siksi onkin tärkeää, että riskit voidaan ennaltaehkäistä. Turvallinen 
työskentely perustuu riskien tunnistamiseen, arviointiin ja poistamiseen. On oleellista, 
että kaikista vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan tarkemmat suunnitelmat si-
ten, ettei niiden toteuttamisesta aiheudu vaaraa työn suorittajalle tai lähiympäristölle. 
 
Yara Suomi Oy velvoittaa, että kaikkien alueella työskentelevien tulee käydä ennen 
kulkuluvan myöntämistä Yaran järjestämä turvallisuuskoulutus. Turvallisuuskoulutus 
toimii perehdyttämisenä teollisuusympäristöön, mutta se ei korvaa urakoitsijan erillis-
tä perehdytystä. Turvallisuuskoulutus kestää noin neljä tuntia ja se sisältää sekä teo-
rialuennot, teoriakokeen ja sekä työmaakierroksen. Turvallisuuskoulutuksen hyväksy-
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tystä suorituksesta saa todistuksen, joka on voimassa kaksi vuotta sen myöntämis-
päivästä lukien. (Saastamoinen 2012, 12.) Turvallisuuskoulutuksen lisäksi työntekijäl-
lä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Alla kuvassa 3 on turvallisuuskoulu-
tus todistus, joka on oltava työmaalla liikuttaessa aina mukana. 
 
 
Kuva 3. Turvallisuuskoulutus todistus. Kuva: Pekka Nissinen 2012   
 
Turvallisuuden takaamiseksi Yara Oy on kehittänyt itselleen työlupakäytännön. Työ-
lupakäytäntö velvoittaa, että kaikkiin alueella tehtäviin töihin tarvitaan työlupa. Työlu-
van laatii yleensä siihen koulutettu tekijä Yaran henkilökunnasta, mutta urakkakoh-
teissa on mahdollista, että luvan kirjoitusoikeus myönnetään myös kohteen vastaa-
valle mestarille. Tällöin kyseessä ei saa olla prosessiin liittyvä työ. Työlupakäytäntö 
edellyttää myös, että työn turvallisuusarvio eli SSJA-lomakkeet täytetään joka päivä. 
Lisäksi korkeamman riskin omaavat työt vaativat työn turvallisuusanalyysin, SJA:n, 
tekemisen. SJA-lomakkeen laatimiseen osallistuu Yaran turvallisuusasiantuntija, ura-
koitsijan työnjohto sekä työn suorittava työryhmä. Alla kuvassa 4 Yara Suomi Oy:n 
käyttämä työlupa sekä työn turvallisuusarvio-lomake. 
 
 
Kuva 4. Yara Suomi Oy:n käyttämä työlupa- ja SSJA-lomakeet. Kuva: Yara Suomi Oy 
2.5.1 Riskianalyysi  
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Yara Suomi Oy  Siilinjärven työmaalla voidaan käyttää tehtävän laajuuden mukaan 
joko urakoitsijoiden tai Yara Suomi Oy:n omaa riskianalyysipohjaa. Oleellista on, että 
ne täytetään yhdessä urakoitsijan ja tilaajan turvallisuus- ja mahdollisesti prosessi-
asiantuntijan kanssa, jolloin mahdolliset riskitekijät voidaan kartoittaa mahdollisimman 
tarkasti. Yara Suomi Oy:n oma työn riskianalyysi on nimeltään SJA  ja se on hieman 
tarkempi kuin esimerkiksi YIT:n käyttämä riskianalyysipohja. Lisäksi SJA soveltuu 
paremmin etenkin teollisuusprosessiin sijoittuviin töihin tai yksittäisille työvaiheille, 
mutta ei niinkään laajemmille hankekokonaisuuksille. SJA:n tarkoituksena onkin toi-
mia ns. tarkentavana riskianalyysinä. Sen täyttämistä ei kuitenkaan edellytetä, mikäli 
urakoitsijan itse laatimassa riskianalyysissä kunkin riskin ehkäisytoimenpiteen kuvaus 
on tehty riittävän laajasti ja turvallisuusasiantuntija on hyväksynyt sen.  
 
 
Kuva 5. SJA-lomake. Kuva: Yara Suomi Oy Siilinjärvi 2012 
 
YIT Rakennus Oy:n käyttämässä riskinanalyysissä (kuva 6) esitetään kohteen tiedot 
sekä työnjohtajat. Seuraavaksi selvitetään työmaan kaikki vaaralliset työvaiheet aika-
taulun mukaisessa järjestyksessä. Aikataulun mukainen järjestys helpottaa riskien 
havaitsemista, sekä auttaa ennakoimaan millaisia suunnitelmia kussakin työvaihees-
sa tullaan tarvitsemaan. Kun vaaralliset työvaiheet on selvitetty, selvitetään kussakin 
työvaiheessa esiintyvät vaara- ja riskitekijät.  
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Kuva 6. Riskianalyysipohja YIT Rakennus Oy  
 
Tämän jälkeen mietitään millaiset seurausvaikutukset kullakin riskillä voisi toteutues-
saan olla, sekä arvioidaan millainen merkitys sillä on työmaalle. Merkitystä arvioidaan 
asteikolla 1-10, taulukon 1 mukaisesti. 
 
Taulukko 1. Riskin toteutumisen merkitys työmaalle. 
Merkitys  
Ei vaikutusta           1 
Vähäinen vaikutus 2-3 
Työvaiheen toimintahäiriö 4-5-6 
Työmaan toimintahäiriö 7-8-9 
Henkilövahinko 10 
 
Merkityksen arvioinnin jälkeen mietitään tekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa kunkin riskin 
toteutumisen. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi huolimattomuus työskentelyssä 
tai väärät työmenetelmät. Seuraavaksi arvioidaan riskin esiintymistodennäköisyyttä ja 
löydettävyyttä taulukoiden 2 ja 3 mukaisesti. 
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Taulukko 2. Riskin esiintymistodennäköisyys. 
Esiintymistodennäköisyys   
Hyvin pieni 1 1:100 000 
Pieni 2-3 1:20 000-1:10 000 
Keskinkertainen 4-5-6 1:2 000-1:200 
Suuri 7-8 1:100-1:20 
Erittäin suuri 9-10 1:10-1:2 tai suurempi 
 
Taulukko 3. Riskin löydettävyys. 
 
 
Työvaiheen kokonaisriskiä arvioidaan riskiluvun avulla, joka saadaan kertomalla ris-
kin merkitykselle, esiintymistodennäköisyydelle ja löydettävyydelle annetut numero-
arvot keskenään. Alla olevan kaava 1 mukaisesti. 
 
ܴ݅ݏ݈݇݅ݑ݇ݑ,ܴܮ = ܯ כ ܧ כ ܮ,݉݅ݏݏäܯ = ܯ݁ݎ݇݅ݐݕݏ,ܧ = ܧݏ݅݅݊ݐݕ݉݅ݏݐ݋݀݁݊݊ä݇ö݅ݏݕݕݏ݆ܽܮ = ܮöݕ݀݁ݐݐäݒݕݕݏ(1) 
 
Mikäli riskiluku on suurempi kuin 100, se aiheuttaa toimenpide-ehdotuksia ja paran-
nustoimenpiteitä. Vaikka riskiluku ei ylittäisikään asetettua raja-arvoa, kirjataan riski-
analyysiin aina toimenpiteet ja ohjeet kuinka kyseinen työvaihe voidaan toteuttaa 
turvallisesti tai kuinka esiintyvää riskiä voidaan pienentää.  
 
Riskianalyysistä tulee myös selvitä, kuka on vastuussa mistäkin työvaiheesta. Ha-
lusimme lisätä riskianalyysikaavakkeeseen vielä yhden sarakkeen, johon kunkin työ-
vaiheen suorittaja/toteuttaja laittoi kuittauksen. Näin voitiin kontrolloida sitä, että työn 
toteuttaja on lukenut riskianalyysin ja siten ymmärtää kussakin työvaiheessa esiinty-
vät riskitekijät ja työmenetelmät, joiden avulla kyseiset riskit voidaan ehkäistä. Työn-
tekijät tutustuvat riskianalyysin perehdyttämisen yhteydessä ennen töiden aloittamis-
ta. 
 
Löydettävyys   
Virhetyyppi löytyy aina 1 99,99 
Suuri todennäköisyys virheen löytämiselle 2-3 99,7 
Normaali todennäköisyys, että virhe löytyy. 4-5-6 98 
Pienehkö löytymistodennäköisyys 7-8 95,4 
Virhettä ei todennäköisesti löydy/ei voi tes-
tata 
9-10 68,3 
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2.5.2 Turvallisuusasiakirja ja turvallisuussuunnitelma 
 
Siilinjärven Yaran työmaalla Yara Suomi Oy toimii yleensä hankkeiden tilaajana ja 
Yara Suomi Oy Siilinjärvi rakennuttajana. Näin ollen turvallisuuskoordinaattorin ni-
meämisvelvoite ja turvallisuusasiakirjan laatimisvelvoite kuuluvat heille. Hankkeiden 
turvallisuuskoordinaattorina toimii yleensä Yara Suomi Oy:n turvallisuusasiantuntija 
tai turvallisuuspäällikkö. Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin yhteistyössä 
laatimasta turvallisuusasiakirjasta selviää hankkeen yleistiedot, rakennuspaikka kos-
kevat turvallisuustiedot, rakennustyön suoritusvaatimukset sekä hankkeen aikana 
ilmenevien muutosten hallinta (Saastamoinen 2012, 2). Tämän lisäksi turvallisuus-
asiakirjassa käydään läpi myös Yaralla käytössä oleva työlupamenetelmä sekä teolli-
suusympäristön vaikutus perehdytykseen ja kulunvalvontaan. 
 
Turvallisuussuunnitelmat laatii kunkin hankkeen pääurakoitsija viimeistään kaksi viik-
koa ennen töiden aloittamista ja se tulee hyväksyttää hankkeen rakennuttajalla ja 
rakennuttajan nimeämällä turvallisuuskoordinaattorilla. Suunnitelmat on tarkistettava 
olosuhteiden muuttuessa ja niitä on pidettävä ajan tasalla koko hankkeen ajan. Tur-
vallisuussuunnitelman laadinnassa tulee huomioida rakennuttajan antamat turvalli-
suustiedot ja vaatimukset, rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot, työn ja työkoh-
teen muut erityisolosuhteet sekä VNa 205/2009 §10, §25-32§ asettamat työsuojelu-
vaatimukset. (Saastamoinen 2012,12.) Turvallisuussuunnitelmasta tulee selvitä 
hankkeen laajuudesta riippuen, mitkä työmaalla tehtävät työt tai työvaiheet ovat lu-
vanvaraisia ja mitkä työt tai työvaiheet vaativat kohdennettuja turvallisuussuunnitel-
mia. Yaran työmaalla kohdennetut turvallisuussuunnitelmat laaditaan ns. korkeam-
man riskin omaaville töille, joita ovat VNa 205/2009 esitetyt työt sekä teollisuuspro-
sessiin liittyvät työt.  Kaikki kohdennetut turvallisuussuunnitelmat tulee myös hyväk-
syttää rakennuttajalla ennen työvaiheen aloittamista. Pääurakoitsijan jo aikaisemmin 
laatima riskianalyysi liitetään osaksi turvallisuussuunnitelmaa. 
 
Turvallisuussuunnitelman liitteeksi laaditaan myös alueen käyttösuunnitelma sekä 
työmaan logistiikkasuunnitelma. Edellä mainittujen suunnitelmien laadintatapa pääte-
tään hankkeen tyypin ja laajuuden perusteella. Vaatimattomissa kohteissa kirjallista 
alueenkäyttösuunnitelmaa tai logistiikkasuunnitelmaa ei piirrettyjen suunnitelmien 
lisäksi tarvitse laatia.  
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2.5.3 Työkohtaiset turvallisuussuunnitelmat 
 
 Yara Suomi Oy:n teollisuusalueella laaditaan normaalin työluvan lisäksi työkohtaiset 
suunnitelmat aina kun kyseessä on ns. vaarallinen työ tai työvaihe. Tällaisiksi luetaan 
valtioneuvoston asetuksessa 205/2009 esitetyt työt tai työvaiheet sekä prosessiin 
liittyvät työt. Työkohtainen turvallisuussuunnitelma voidaan laatia Yaran käyttämälle 
SJA-lomakkeelle tai YIT Rakennus Oy:n omalle työn turvallisuussuunnitelma-
lomakkeelle. Työkohtaisesta turvallisuussuunnitelmasta tulee selvitä ainakin seuraa-
vat asiat: 
x Toteutusajankohta 
x työryhmä 
x vastuuhenkilöt 
x työn sisältö ja toteutus vaiheittain 
x työssä esiintyvät riskit ja niihin varautuminen 
x työssä käytettävät työkalut ja välineet. 
 
2.5.4 KT-mittaus ja TR-mittaus Yaralla 
 
Rakennustyömaalla tehtävät turvallisuusmittauskierrokset perustuvat lakisääteiseen 
vaatimukseen työmaalla suoritettavasta viikoittaisesta kunnossapitotarkastuksesta. 
Rakennustyömaalla on ainakin kerran viikossa tarkastettava työmaan ja työkohteiden 
yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, 
henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kul-
kutiet sekä maan ja kaivantojen sortumisen estäminen (VNa 2009/205 §16). 
 
Turvallisuusmittauksen periaatteena on, että työmaakierroksen yhteydessä tehdään 
havaintoja edellä mainituista asioista siten, että yksi turvallisuushavainto vastaa aina 
yhtä merkintää lomakkeelle. Havainnot tehdään voimassa olevien työturvallisuus-
määräysten mukaisesti, jolloin esimerkiksi työntekijästä jolla on kaikki henkilökohtai-
set suojavälineet kunnossa saa yhden positiivisen merkinnän ja virheellisesti toteute-
tusta putoamissuojauksesta, saa yhden negatiivisen merkinnän. (Kokkonen 2010, 9.) 
Kun koko työmaa on kierretty, lasketaan turvallisuushavainnot yhteen seuraavalla 
sivulla esitetyn laskentakaavan mukaisesti. Saatu arvo kuvastaa työmaan turvalli-
suusindeksiä.  
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TR-prosentin laskentakaava: 
 TRെ prosentti: OIKEIN(KPL)OIKEIN + VÄÄRIN(KPL) כ 100% = TR െ prosentti 
 
Turvallisuusmittauksen tavoitteena on parantaa työmaan työolosuhteita ja sitä kautta 
ennaltaehkäistä työtapaturmia ja vähentää sairaspoissaolojen määrää. Sen avulla 
saadaan selville työmaan mahdolliset turvallisuusepäkohdat ennen kuin niistä aiheu-
tuu vaaraa työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville. Turvallisuusmittauksella 
saadaan selville myös työmaan turvallisuustaso, jonka avulla eri työmaiden turvalli-
suutta voidaan vertailla keskenään.  
 
Yara Suomi Oy Siilinjärven työmaalla työmaanturvallisuustason mittauksessa voi-
daan käyttää kolmea eri mittausmenetelmää; TR-,KT- tai MRV-mittaria. (Saastamoi-
nen 2012, 5.) Yara käyttää mittauksessaan omaa KT-mittaria, joka eroaa jonkin ver-
ran YIT:n käyttämästä TR-mittauspohjasta. Yaran käyttämässä KT-mittauslomak-
keessa havaintokohteet on jaettu viiteen eri ryhmään, jotka ovat  
1. työskentely  
2. kalusto 
3. suojaus 
4. järjestys ja siisteys 
5. muutosten hallinta. 
 
YIT:n käyttämässä TR- mittauslomakkeessa havaintokohteet on jaettu seitsemään eri 
ryhmään, jotka ovat 
1. työskentely  
2. telineet, kulkusillat ja tikkaat  
3. koneet ja välineet  
4. putoamissuojaus  
5. sähkö ja valaistus  
6. järjestys ja jätehuolto sekä  
7. pölyisyys. 
 
Kummatkin mittarit ovat sisällöiltään kutakuinkin samanlaisia, vaikka havaintokohteet 
onkin jaettu eri tavoin. Suurin ero on Yara Suomi Oy:n käyttämän KT-mittarin havain-
tokohta "muutosten hallinta", jossa arvioidaan muutoksien huomiointia ja tiedottamis-
ta. Tällaista kohtaa ei YIT: n TR-mittarista löydy. Eroavaisuus johtuu siitä, että Yaran 
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käyttämä mittari on kehitetty sopimaan pääsääntöisesti teollisuusympäristöön ja pro-
sessiin liittyviin töihin, kun taas YIT:n Käyttämän TR-mittarin pääkäyttötarkoitus on 
talonrakennustyömailla.  
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3 TEHTÄVÄSUUNNITTELU 
 
 
Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että työmaalle tai työkokonaisuudel-
le asetetut laatu-, aikataulu- ja kustannusvaatimukset täyttyvät ja työvaiheet voidaan 
toteuttaa turvallisesti (Ratu aikataulukirja 2008, 33). Tehtäväsuunnitelmat laaditaan 
työmaan olosuhteiden ja kohteelle asetettujen vaatimusten, kuten laadunhallinta-
suunnitelman perusteella päätetyille yksittäisille työvaiheille tai isommille työkokonai-
suuksille. Yleensä tehtäväsuunnitelmat laaditaan sellaisista työvaiheista, jotka tahdis-
tavat voimakkaasti kohteen muita työvaiheita tai jotka koetaan kriittisiksi työmaan 
toteutuksen kannalta tai, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä. Tehtäväsuunnitelma 
voidaan laatia myös silloin, kun työvaiheelle on asetettu erityisen korkeat laatuvaati-
mukset tai se on tekijöille ja työnjohdolle tuntematon. (Ratu tehtäväsuunnitelman 
muistilista.)  
 
Tehtäväsuunnitelman laadinnalla varmistutaan siitä, että kaikilla osapuolilla on sama 
käsitys siitä mitä työvaihe sisältää ja millaisia tavoitteita sille on asetettu. Tehtävä-
suunnitelma laaditaan yleensä pääurakoitsijan työnjohdon toimesta tai mikäli on ky-
seessä aliurakkana tehtävä työ, voidaan tehtäväsuunnitelma laatia yhteistyössä pää-
urakoitsijan ja aliurakoitsijan kanssa. Tällöin voidaan hyödyntää esimerkiksi työvai-
heen aikataulutuksessa aliurakoitsijalta saatuja työsaavutustietoja. (Ratu tehtävä-
suunnitelman muistilista.) Tehtäväsuunnitelma on hyvä laatia ennen hankintoja tai 
aliurakkaneuvotteluja, mutta viimeistään ennen työvaiheen aloittamista.  
 
Tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi tehtävän laatuvaatimukset, aikataulu-, kustan-
nus- ja työturvallisuustavoitteet sekä työkalut, joilla edellä mainittuja asioita seurataan 
työn toteutuksen aikana. Sen laatimisen lähtötietoina käytetään hankeasiakirjoja sekä 
yleisiä normeja. Käytettäviä hankeasiakirjoja ovat esimerkiksi sopimusasiakirjat, pii-
rustukset, yleisaikataulu, tavoitearviot sekä työmaan laatu- ja turvallisuussuunnitel-
mat. Alla oleva luettelo tehtäväsuunnitelman sisällöstä on laadittu Ratu:sta löytyvän 
tehtäväsuunnitelma esimerkin pohjalta (Ratu tehtäväsuunnitelmapohja). Sen mukaan 
tehtäväsuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: 
x kohdetiedot 
x työsisältö 
x aikataulu 
x kustannukset 
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x laatuvaatimukset 
x potentiaalisten ongelmien analyysi 
x logistiikka 
x kalusto 
x työturvallisuus 
x laadunvarmistus. 
 
Kunkin kohdan tarkempi sisältö selviää liitteenä olevasta taulukosta (liite 1). Valmis 
tehtäväsuunnitelma käydään läpi työvaiheen aloituspalaverin yhteydessä. Samalla 
tarkistetaan myös, että työvaiheen aloitusedellytykset ovat kunnossa.  
 
3.1 Laadunsuunnittelu 
 
Rakentamisen laadunsuunnittelu ja laadunhallinta on yksi tehtäväsuunnitelman kes-
keisimmistä osista. Rakentamisen laadukas lopputulos saavutetaan hyvin laadittujen 
suunnitelmien ja riittävän valvonnan avulla. Rakentamisen laatua Suomessa ohjaavat 
yleiset laatuvaatimukset ja normit, kuten Rakentamisen Yleiset Laatuvaatimukset 
2000, Rakentamismääräyskokoelma ja RT-kortit (Ratu rakennustöiden laatu 2009). 
Lisäksi laadunsuunnitteluun vaikuttavat kohdekohtaiset asiakirjat, joista selviää tilaa-
jan, suunnittelija, käyttötarkoituksen ja ympäristön asettamat vaatimukset kohteelle 
tai työvaiheelle. Kohdekohtaisia asiakirjoja ovat kohteen piirustukset ja rakennusse-
lostukset. Yleisien- ja kohdekohtaisten laatuvaatimuksien pohjalta ennen töiden aloit-
tamista kohteen päätoteuttaja laatii kohteelle laadunhallintasuunnitelman, joka ottaa 
huomioon myös hankintaan, toteutukseen ja turvallisuuteen liittyvät riskit sekä esittää 
korjaavat toimenpiteet. Laadunhallintasuunnitelma pitää sisällään seurantamatriisin, 
josta selviää kuinka toteutuksen aikainen laadunhallinta on tarkoitus toteuttaa.  
 
Jotta työvaiheet saataisiin toteutettua laadukkaasti, on tärkeää saada muutettua 
suunnitteluvaiheessa asetetut laatuvaatimukset työmaalla helposti mitattaviksi omi-
naisuuksiksi. Kohteen laadunhallintasuunnitelman ja erillisten työvaiheiden tehtävä-
suunnitelmien tarkoituksena on juuri tämä. Tärkeimmistä työvaiheista laadituista eril-
lisestä tehtäväsuunnitelmasta selviävät tarkemmin työvaiheelle asetetut laatuvaati-
mukset ja laadunvarmistusmenetelmät. Työvaiheiden suunnitteluun tarkempia tekni-
siä laatuvaatimuksia saadaan Rakennustöiden laatu 2009 julkaisusta. 
 
 30 
 
 
Ennen työvaiheen aloittamista pidetään aloituspalaveri, jossa tarkistetaan että työvai-
heen aloitusedellytykset ovat kunnossa. Samalla työryhmälle selvitetään tehtävä-
suunnitelman sisältö, työvaiheelle asetetut laatuvaatimukset ja aikataulutavoitteet 
(Ratu aikataulukirja 2008,36). Tässä vaiheessa sovitaan myös kuinka työvaiheen 
laadunvarmistus järjestetään ja millaisia palavereja pidetään. Tämän jälkeen on hyvä 
teettää mallityö, joka tarkastetaan työjohdon ja työntekijän toimesta. Mallityö toimii 
vertailukohtana seuraaville osakohteille. Mikäli mallityö ei täytä asettuja laatuvaati-
muksia, se tulee korjata, jonka jälkeen pidetään uusi tarkastus. Työn edetessä työ-
vaiheen toteuttajat suorittavat itse laadunvalvontaa täyttämällä tarkastuslistoja, laatu-
kortteja ja laaturaportteja. Mikäli laatupoikkeamia esiintyy, järjestetään erillinen ohja-
uspalaveri (Ratu aikataulukirja 2008, 37). Työvaiheen laajuudesta mukaan voidaan 
työvaihe jakaa pienempiin osakohteisiin, jolloin laadunvalvonta helpottuu. Työvaiheen 
tai osakohteen valmistumisen jälkeen pidetään tehtävän palautepalaveri, jossa selvi-
tetään työvaiheen onnistumiset ja havaitut ongelmakohdat. Näin voidaan välttää sa-
moja virheitä jatkossa. Rakentamisen laatua seurataan ja valvotaan sekä työnjohdon 
tekemien päivittäisien mittauksien avulla, että katselmuksilla ja tarkastuksilla joihin voi 
osallistua myös valvoja ja tilaajan edustaja. Näistä laaditut tarkastuslistat dokumen-
toidaan ja mahdolliset havainnot tarkastellaan viikkopalavereissa. Laadun todentami-
sessa on hyvä käyttää apuna myös yksilöityjä valokuvia. 
 
3.2 Aikataulusuunnittelu 
 
Aikataulusuunnittelu luo pohjan koko hankkeen toteutukselle ja yleensä karkean 
yleisaikataulun laadinta alkaa jo rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa ra-
kennuttajan toimesta. Aikataulusuunnittelun perusajatuksena on, että karkeat aika-
taulut määrittelevät aina tarkempien aikataulujen tavoitteet. Koko hankkeen ja yksit-
täisten työvaiheiden ohjauksen kannalta on tärkeää, että laaditut aikataulut ovat to-
teutuskelpoisia ja niiden laadinnassa käytetyt työmenekit ottavat huomioon kohteen 
erityispiirteet sekä käytössä olevat resurssit (Ratu aikataulukirja 2008,8). Tämän li-
säksi laadittujen aikataulujen tulee olla riittävän selkeitä ja helposti seurattavia, jolloin 
havaittuihin aikataulupoikkeamiin on helppo reagoida työmaalla. Aikataulutyypiksi 
voidaan valita hankkeen laajuuden mukaan joko perinteinen jana-aikataulu tai paikka-
jakoon perustuva vinoviiva-aikataulu. Vinoviiva-aikataulu on seurattavuuden kannalta 
selkeämpi vaihtoehto. Seuraavalla sivulla on esimerkit kummastakin aikataulutyypistä 
sisältäen samat työvaiheet. 
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Kuva 7. Jana-aikataulu. Kuva: Pekka Nissinen 2012 
 
Kuva 8. Vinoviiva-aikataulu. Kuva: Pekka Nissinen 2012 
 
Rakennustyömaalla laaditaan hankkeen edetessä tarkkuudeltaan eri tasoisia aikatau-
luja. Ennen hankkeen aloittamista päätoteuttaja laatii hankkeen yleisaikataulun ra-
kennuttajan laatiman karkean yleisaikataulun sekä teknisten asiakirjojen pohjalta. 
Päätoteuttajan laatima yleisaikataulu on yleisten sopimusehtojen mukainen urakka-
sopimuksen työaikataulu, joka toimii työmaatoteutuksen perustana. (Ratu aikataulu-
kirja 2008,18). Työmaalle tehtävät suurimmat hankinnat aikataulutetaan yleensä juuri 
yleisaikataulun pohjalta, mikäli erillistä hankinta-aikataulua ei ole laadittu. Tämän li-
säksi yleisaikataulu toimii pohjana, kun laaditaan tarkempia rakennusvaiheen aika-
tauluja, tehtäväsuunnitelmia ja viikkoaikatauluja. Tarkempi aikataulusuunnittelu hel-
pottaa aikatauluseurantaa ja mahdollistaa tuotantonopeuteen reagoinnin. Esimerkiksi 
työvaiheen tehtäväsuunnitelman avulla voidaan varmistaa, että työmaata tai muita 
työvaiheita voimakkaasti tahdistava työvaihe saadaan toteutettua sille asetetun aika-
taulun puitteissa.  
 
Aikataulujen laadinnassa voidaan hyödyntää Ratu:sta löytyviä tai jälkilaskennan kaut-
ta saatuja työmenekkejä. Työmenekkien avulla voidaan mitoittaa kussakin työvai-
heessa tarvittavat resurssit. Aikatauluja suunniteltaessa on hyvä muistaa, että käytet-
tävä työmenekki riippuu aikataulun tarkkuudesta. Mikäli aikataulujen laadinnassa 
käytetään Ratu:sta löytyviä työmenekkejä, tulee yleisaikatauluja laadittaessa käyttää 
T4-aikoja eli kokonaisaikoja ja tarkempia aikatauluja laadittaessa T3-aikoja eli teholli-
sia aikoja (Ratu aikataulukirja 2008, 23). Laadittujen aikataulujen toteutumista seura-
taan viikoittain työmaan viikkopalavereissa.  
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3.3 Kustannusten suunnittelu 
 
Suurimmat rakennushankkeen kustannuksien muodostumista ohjaavat päätökset 
tehdään rakennushankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennus-
hankkeen kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi haluttu laatutaso, tilaratkaisut, laa-
juus, kohteen monimutkaisuus, sijainti ja taloussuhdanteet. Kustannushajonta erilais-
ten suunnitteluratkaisujen välillä voi olla jopa kymmeniä prosentteja hankkeesta ja 
suunnittelutavasta riippuen (Asuinkerrostalojen rakentamisen ohjauksen kustannus-
tarkasteluja 2010,12.)  Myös urakkamuodon valinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi 
kustannuksien muodostumiseen. Vaikka kustannusten muodostumiseen ei voida 
enää merkittävästi vaikuttaa rakentamisvaiheessa, voidaan rakentamisesta aiheutu-
via kustannuksia kuitenkin pienentää lyhentämällä kokonaisrakennusaikaa tai keksi-
mällä vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Vaihtoehtoisista työmenetelmistä ja taloudelli-
sesti merkittävistä työvaiheista on hyvä laatia erilliset tehtäväsuunnitelmat, joissa 
selviää tarkemmin mm työvaiheen työ- ja materiaalikustannukset. Näin ollen eri toteu-
tusvaihtoehtoja on helpompi vertailla keskenään.    
 
Rakennuskustannukset muodostuvat pääosin hankinnoista ja työkustannuksista. 
Hankinnat pitävät tavallisesti sisällään sekä materiaalihankinnat että alihankintana 
tehtävän työn osuuden. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että hankkeen maksupostit 
suunnitellaan juuri hankintojen pohjalta.  Muita työmaalla muodostuvia kuluja ovat 
työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset muodostaen 10í35 % kustannuksista sekä 
urakoitsijan tavoitekate, joka vaihtelee 5í15 % välillä. Lisäksi rakennushankkeet si-
sältävät aina myös lisä- ja muutostöitä, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. 
Lisä- ja muutostyöt voidaan toteuttaa yksikköhintamenetelmällä. Kustannusten kehi-
tystä seurataan hankkeen aikana ja siitä raportoidaan urakkamuodosta riippuen ra-
kennuttajalle. Hankkeen luovutuksen yhteydessä laaditaan taloudellinen loppuselvi-
tys, josta selviävät mahdolliset kustannusten ylittämiset tai alittamiset sekä lisä- ja 
muutostöiden vaikutukset kustannuksiin.  
 
3.4 Jälkilaskenta ja sen merkitys 
 
Jälkilaskennan tarkoituksena on tutkia rakennushankkeen tai sen tietyn työvaiheen 
kustannusten kehitystä ja lopullisia kustannuksia. Jälkilaskennan avulla saadaan sel-
ville toteutuneiden- ja tavoitekustannusten välille muodostuvat eroavaisuudet. Jälki-
laskennan kannalta sekä suunniteltujen kustannuksien alitukset että ylitykset ovat 
yhtä merkittäviä. Saatujen tulosten perusteella voidaan pohtia mistä erot mahdollises-
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ti johtuvat ja mitä jatkotoimenpiteitä vaadittaisiin, että eroavaisuuksia ei jatkossa enää 
muodostuisi. (Väntänen 2010,12.)  
 
Kustannusten seurannan lisäksi jälkilaskennan avulla saadaan tärkeää tietoa myös 
toteutuneista työsaavutuksista. Suunniteltuja ja toteutuneita työsaavutuksia vertaile-
malla saadaan muodostettua korjauskertoimia, joilla suunniteltuja työmenekkejä voi-
daan jatkossa korjata. Korjauskertoimien laadinta ja niiden laajempi käyttö edellyttää 
kuitenkin riittävän laajaa ja pitkäaikaista selvitystyötä. Jälkilaskennan avulla voidaan 
määrittää myös tietyn yksittäisen kohteen työsaavutuksien korjauskertoimia. Tällaista 
menetelmää voidaan hyödyntää, kun työympäristö poikkeaa merkittävästi normaalis-
ta rakennustyömaasta. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisuusympäristöön sijoittuvat 
työkohteet, joissa häiriö- ja odotusajat ovat normaalia pidemmät.  
 
Jälkilaskennalla on suuri merkitys uusia hankkeita laskettaessa. Jälkilaskennan avul-
la saatujen tarkkojen työsaavutuksien ja todellisien kustannuksien avulla saadaan 
urakat laskettua entistä tarkemmin, mikä lisää samalla myös yrityksen kilpailukykyä ja 
kannattavuutta.  
 
3.5 Tehtäväsuunnittelu Yaralla 
 
Yara Suomi Oy Siilinjärven työmaalla tehtäväsuunnitelmat laaditaan yleensä aina 
isommille osakohteille. Erityisen kriittisistä, vaarallisista tai laajoista työvaiheista voi-
daan laatia erillinen tehtäväsuunnitelma. Yaralla, kuten muillakin rakennustyömailla 
tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on, että työlle tai työvaiheelle asetetut laatu-, ai-
kataulu-, kustannus- ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Yaralla tehtäväsuunnittelus-
sa turvallisuus on aina etusijalla. 
 
Tehtäväsuunnitelmien laadinta kuuluu hankkeen pääurakoitsijalle ja laaditut tehtävä-
suunnitelmat toimivat samalla työvaiheen seurantatyökaluina. Yara Suomi Oy ei kui-
tenkaan yleensä vaadi pienissä urakkakohteissa yksittäisille työvaiheille erillisiä teh-
täväsuunnitelmia, vaan työmaalle laadittavat turvallisuussuunnitelmat, laadunhallinta-
suunnitelma ja riskianalyysi riittävät. Edellisestä syystä johtuen Ratu:n mukaisten 
tehtäväsuunnitelmien käyttö Yaran työmaalla on vähäistä.  
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3.5.1 Työmaan aikataulutus ja vaiheet 
 
Tässä luvussa käsitellään urakalla tehtävän työn aikataulutusta ja vaiheistusta. Aika-
taulutus ei koske tuntitöinä tehtäviä kunnossapitotöitä, sillä niiden aikataulutuksesta 
vastaa pääsääntöisesti työn tilaaja, tässä tapauksessa Yara Suomi Oy. 
 
Yaralla työmaanaikataulutus riippuu paljon Yaran tuotannon aikatauluista, koska eril-
liset työt tai työvaiheet tulee suunnitella aina siten, että niistä prosessille aiheutuva 
haitta on mahdollisimman vähäinen. Tästä syystä johtuen prosessissa aiheutuvat 
häiriöt vaikuttavat suoraan tai välillisesti myös työmaan aikataulujen laadintaan. Aika-
taulujen laadinta aloitetaan jo hankesuunnittelu vaiheessa, jolloin hankkeen rakennut-
taja laatii ns. karkean yleisaikataulun. Aikataululliset tavoitteet ja kriittiset työvaiheet 
tuodaan esille rakennussuunnitteluvaiheessa pidettävissä suunnittelupalavereissa, 
jolloin hankkeen eri osapuolten edustajat voivat tuoda omat näkemyksensä ja mah-
dolliset riskikohdat esille. Tässä vaiheessa valittu urakoitsija laatii tarkemman yleisai-
kataulun, jonka pohjalta työmaan hankinnat aikataulutetaan sekä laaditaan tarkem-
mat rakennusvaiheenaikataulut. Rakennushankkeen aikana tehdään tämän lisäksi 
viikkosuunnittelua ja käyttökatkoksiin liittyvistä töistä laaditaan tuntiaikatauluja. Kaik-
kein kriittisimmistä työvaiheista voidaan laatia erillinen tehtäväsuunnitelma, jonka 
avulla varmistetaan työn aikataulun mukainen toteutuminen.  Hankkeiden kaikki aika-
taulut hyväksytetään aina rakennuttajalle ennen töihin ryhtymistä. Mahdollisista käyt-
tökatkoksista sovitaan aina hyvissä ajoin etukäteen ja niitä koskevat tarkemmat aika-
taulut laaditaan yhteistyössä tuotannonedustajan kanssa. Näin laaditut aikataulut 
saadaan sovitettua yhteen sekä tuotannon että mahdollisten muiden urakoitsijoiden 
kanssa ja työstä aiheutuvat häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi.  
 
Prosessiin liittyvissä hankkeissa aikataulut suunnitellaan prosessin aikataulujen mu-
kaan. Ideana on, että prosessiin liittyvät työvaiheet valmistellaan valmiiksi siten, että 
liitostyöt ennätetään tehdä valmiiksi huoltokatkoksien aikana. Huoltokatkoksien pituu-
det vaihtelevat päivästä viikkoihin. Jokaisella tehtaalla pidetään ainakin kerran vuo-
dessa pidempi noin viikosta viiteen viikkoon kestävä huoltoseisokki, jonka aikana on 
mahdollista tehdä isompia huoltoja ja kytkentöjä. Huoltoseisokissa tehtävät työt ja 
tarkemmat aikataulut selvitetään hyvissä ajoin ennen seisokkia tuotannonedustajan, 
suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa.  
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Yaran työkohteessa aikatauluja suunniteltaessa on huomioitava talorakennustyömaa-
ta suuremmat häiriö ja odotusajat, jotka teollisuusympäristö aiheuttaa. Tämän vuoksi 
työsaavutuksen ovat huomattavasti vähäisemmät kuin talonrakennustyömaalla, eikä 
esimerkiksi Ratun:n antamia työmenekkejä voida suoraan käyttää ilman korjausker-
toimia. Tämän lisäksi aikataulutuksessa joudutaan huomioimaan resursseja mahdol-
lisesti samanaikaisesti kuormittavat kunnossapitotyöt, urakkatyöt sekä tehtaiden huol-
toseisokkeihin liittyvät työt. Tarvittaessa resursseja voidaan siirtää joltakin muulta YIT 
Rakennus Oy:n työmaalta, jolloin on huomioitava, että työntekijät jotka eivät ole ai-
kaisemmin työskennelleet Yara Suomi Oy Siilinjärven tehtaalla joutuvat käymään 
Yaran turvallisuuskoulutuksen. Työmaan ja suunnittelun tarkempivaiheistus selviää 
liitteenä olevasta kaaviosta (liite 2). 
 
3.5.2 Työsuunnitelmat 
 
Työsuunnitelmien laadinta aloitetaan tutustumalla jo laadittuihin suunnitelmiin ja asia-
kirjoihin, joita rakennuttaja ja tilaaja ovat laatineen hankkeen suunnitteluvaiheessa. 
Pääurakoitsijan laatimasta turvallisuussuunnitelmasta selviää mitä muita suunnitelmia 
kohteesta tulee laatia. Työsuunnitelman laadinnassa noudatetaan tilaajan ja suunnit-
telijan antamia ohjeita, turvallisuusasiakirjaa sekä lainsäädännön vaatimuksia. Yaralla 
urakkakohteista laaditaan pääurakoitsijan toimesta yleensä ainakin seuraavat suunni-
telmat: 
 
x työmaan turvallisuussuunnitelma 
x riskianalyysi 
x alue- ja logistiikkasuunnitelmat 
x työkohtaiset turvallisuussuunnitelmat 
x laadunhallintasuunnitelma 
x aikataulut 
x mahdolliset tehtäväsuunnitelmat. 
 
Suunnitelmien laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka Yaran 
teollisuusympäristö ja Yaran turvallisuusvaatimukset vaikuttavat suunnitelmien laa-
dintaan. Yaran yleiset turvallisuusvaatimukset löytyvät turvallisuusoppaasta, joka 
annetaan työntekijöille pakollisen turvallisuuskoulutuksen yhteydessä. Urakkakoh-
teissa tarkemmat turvallisuustiedot löytyvät kohteen turvallisuusasiakirjasta. Kohtei-
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den laatu- ja aikatauluvaatimukset on sovittu jo rakennussuunnitteluvaiheessa. Kaikki 
työmaasuunnitelmat tulee hyväksyttää tilaajalla, ennen töiden aloittamista. 
 
Tuntitöinä tehtävistä kunnossapitotöistä ei urakoitsijan tarvitse laatia yleensä erillisiä 
suunnitelmia, vaan työt toteutetaan tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Työn sisäl-
tö ja riskitekijät selvitetään tarkemmin työlupaa kirjoitettaessa ja mikäli työvaihe laske-
taan poikkeuksellisen vaaralliseksi, laaditaan SSJA-lomakkeen lisäksi erillinen SJA-
lomake. Kaikissa Yaran alueella tehtävissä töissä, riippumatta siitä tehdäänkö työ 
urakalla tai tuntitöinä, noudatetaan Yaran työlupakäytäntöä.  
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4 TYÖMAAN TOTEUTUS 
 
4.1 Suunnitteluvaihe 
 
 
Kuva 9. Tien alituskohtien suunnitellut suojausvaihtoehdot. Kuva: Pekka Nissinen 
2013. 
 
Opinnäytetyössäni tavoitteena oli laatia työmaan toteutukseen tarvittavat työturvalli-
suus-, laadunhallinta- ja aikataulusuunnitelmat yhdelle YIT Rakennus Oy:n Siilinjär-
vellä sijaitsevan Yara Suomi Oy:n työkohteen työmaalle ja toteuttaa työmaa laadittu-
jen suunnitelmien pohjalta.  Työmaaksi oli valittu rikastushiekka- ja kiertovesiputkien 
ylitykset -työmaa. 
 
Rikastushiekka- ja kiertovesiputkien ylitykset -hanke  toteutettiin tavoitehintaisena 
urakkana, jossa YIT Rakennus Oy toimi pääurakoitsijana. Urakkarajaksi oli sovittu 
putkilinjojen muutostyöt ja niihin liittyvät maanrakennustyöt puoli metriä suojaputken 
päälle. Uudet tielinjaukset tehtiin erillisenä urakkana ja niiden toteutus kuului E. Harti-
kainen Oy:n urakkaan. Kaksi vuotta aikaisemmin laadituista suunnitelmista, joissa 
putkien suojaus olisi tehty betonista, oli luovuttu ja toteutettavaksi prosessiputkien 
suojauskeinoksi oli kustannus- ja työmaateknisistä syistä valittu kierresaumahitsatut 
teräsputket. 
 
Hankkeen urakkamuoto mahdollisti sen, että pääurakoitsija pääsi vaikuttamaan 
hankkeen toteutukseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa osallistumalla hankkeen 
suunnittelupalavereihin. Maaliskuun aikana pidettiin kaksi suunnittelupalaveria, josta 
ensimmäisessä selvitettiin alustavat aikatauluvaatimukset ja perehdyttiin Pöyry Fin-
land Oy:n laatimiin suunnitelmiin. Palaverissa sovittiin uusien putkilinjojen lopullinen 
sijainti ja toteutustapa sekä linjoille tehtävien koekuoppien kaivu. Toisessa palaveris-
sa selvitettiin tarkemmin hanketta koskevien työmaasuunnitelmien laatiminen sekä 
hankkeen toteutukseen liittyvät ongelmakohdat, joista voisi mahdollisesti aiheutua 
haittaa rikastusprosessille tai työntekijöiden turvallisuudelle. Ongelmakohdiksi muo-
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dostui lähinnä rikastamon seisokkiviikolla tehtävien töiden aikataulutus, alueella ta-
pahtuvan työmaaliikenteen toteutus sekä Jaakonlammentien katkaisu.  
 
 
Kuva 10. Kevään 2012 aikana kaivettu koekuoppa kiertovesilinjalla Jaakonlammen 
työpisteessä. Kuva: Pekka Nissinen 2012 
  
Vielä ennen hankkeen aloittamista tarkastettiin viimeisimmät työsuunnitelmat suunni-
telmien tarkastuspalaverissa, johon osallistui rakennuttajan, tuotannon, suunnittelijan 
ja pääurakoitsijan edustajat. Suunnitelmia muutettiin rikastushiekkaputkien osalta, 
jotka oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan tarkoitus toteuttaa laippaliitoksin, mutta 
tuotannonedustajan pyynnöstä liitokset muutettiin hitsiliitoksiksi. Muutosta perusteltiin 
sillä, että hitsiliitos on huomattavasti varmempi ja huoltovapaampi kuin laippaliitos. 
Samalla korjattiin myös muut suunnitelmista havaitut virheet siten, että käytettävät 
laippatyypit ja materiaalit ovat tilaajan vaatimien paineluokkien mukaiset. Rikastus-
hiekkaputkien laippaliitosten korvaaminen hitsiliitoksilla  mahdollisti myös pienemmän 
suojaputkikoon käytön rikastushiekkalinja kakkosen osalta. Näin ollen kaikki hank-
keessa käytetyt suojaputket olivat halkaisijaltaan 700 millimetriä. Suojaputkien liitok-
set toteutettiin kuitenkin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti laippaliitoksin. Pöyry 
Finland Oy laati tarvittavat muutokset suunnitelmiin ja toimitti muutoskuvat hankkeen 
eri osapuolille. 
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4.2 Työsuunnitelmien laadinta 
 
4.2.1 Kohteen riskianalyysi 
 
Kohteen riskianalyysi laadittiin YIT Rakennus Oy:llä käytössä olevan riskianalyysi-
pohjan mukaisesti yhteistyössä Yara Suomi Oy Siilinjärven turvallisuusasiantuntijan, 
Juha Saastamoisen kanssa. Laadittu riskianalyysi tarkastettiin työmaan aloituspala-
verissa, johon osallistuivat hankkeen eri osapuolten edustajat. Riskianalyysissä selvi-
tettiin työmaan toteutus työvaiheittain yleisaikataulun mukaisessa järjestyksessä. 
Laadinnassa hyödynnettiin jo laadittuja asiakirjoja ja suunnitelmia. 
 
Suurimmat riskit työmaan toteutuksessa aiheuttivat prosessiin liittyvät putkienliitos-
työt, raskaat nostot, kiviautoliikenne sekä louhoksen räjäytystoiminta. Työvaiheisiin 
liittyvien riskien suuruutta saatiin pienennettyä suunnittelemalla oikeanlaiset työmene-
telmät yhdessä prosessiasiantuntijoiden kanssa. Raskaasta kiviautoliikenteestä ai-
heutuvaa riskiä pienennettiin laatimalla erillinen logistiikkasuunnitelma (liite 6) ja 
suunnittelemalla työmaaliikenne siten, että se kulkisi koko työmaan ajan samaa reit-
tiä. Lisäksi  autoihin asennettiin kuvan 10 mukaisesti kolme metriä korkeat viirit sekä 
vilkkuvalot. Alueella liikennöintiin kiinnitettiin erityistä huomiota työntekijöiden pereh-
dyttämisen yhteydessä. 
 
  
 
Kuva 10. Auton varustus työmaalla liikuttaessa ja räjäytyksen ennakkotiedote. Kuva: 
Pekka Nissinen 2012 
 
Työmaan lähialueella suoritettavasta räjäytystoiminnasta aiheutuvaa riskiä pienennet-
tiin riittävän tiedottamisen avulla. Työmaan pääurakoitsija sai räjäytystoimintaan liitty-
vää ennakkotietoa, joka välitettiin työmaan työntekijöille. Ennakkotiedotteesta selvisi 
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räjäytysajankohta, sijainti ja varoalueet.  Räjäytystoimintaan liittyvä ohjeistus annettiin 
perehdytyksen yhteydessä. Räjäytyksen ennakkotiedote kuvassa 10. 
 
Työmaalla tehtävistä nostotöistä laadittiin työkohtaiset nostotyösuunnitelmat yhteis-
työssä nostot suorittavan  Nostokonepalvelu Oy:n asiantuntijan kanssa (liite 7). Nos-
tettavan taakan paino ja nostokohdat varmistettiin rakennesuunnittelijalta. Laaditusta 
nostotyösuunnitelmasta tuli selvitä ainakin seuraavat asiat: 
 
x nostoajankohta 
x noston suorittava työryhmä 
x käytettävä nostokalusto (nostosäteet ja kapasiteetit) 
x nosturien sijoittaminen 
x nostotyön suorituksen kuvaus vaiheittain 
x käytettävät nostoapuvälineet 
x työvaiheiseen liittyvät riskitekijät 
x nostotöiden ohjauksen toteutus. 
 
 Työmaasta laadittu riskianalyysi liitteenä (liite 3).  
 
4.2.2 Kohteen turvallisuussuunnitelma ja turvallisuusasiakirja 
 
Yara Suomi Oy Siilinjärvi toimi rikastushiekka- ja kiertovesiputkien ylitykset -työmaalla 
sekä rakennuttajana ja  Yara Suomi Oy hankkeen tilaajana. Tämän vuoksi työmaan 
turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus kuului Yaran nimeämän turvallisuuskoor-
dinaattorin tehtäviin. Turvallisuuskoordinaattoriksi rakennuttaja oli nimennyt Siilinjär-
ven tehtaalla turvallisuusasiantuntijana toimivan Juha Saastamoisen. 
 
Työmaan turvallisuussuunnitelman, (liite 4), laatiminen kuului työmaan pääurakoitsi-
jan työnjohtajalle, tässä tapauksessa YIT Rakennus Oy:lle. Työmaan turvallisuus-
suunnitelman pohjana käytettiin YIT Rakennus Oy:llä käytössä olevaa turvallisuus-
suunnitelma pohjaa, joka muokattiin työkohteelle sopivaksi. Turvallisuussuunnitelman 
laadinnassa huomioitiin rakennuttajan antamat turvallisuustiedot ja vaatimukset, ra-
kennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot, työkohteen sijainti sekä VNa 205/2009 esite-
tyt työsuojeluvaatimukset. Turvallisuusasiakirjassa esitetyt riskitekijät, kuten kiviauto-
liikenne, alueella suoritettava räjäytystoiminta sekä vaaralliset työvaiheet selvitettiin 
kohteen riskianalyysissä, joka liitettiin osaksi turvallisuussuunnitelma. Turvallisuus-
suunnitelmaan kirjattiin ylös lista, josta selvisi mitkä työmaalla tehtävät työt olivat lu-
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vanvaraisia, kenellä on luvankirjoitusoikeus ja mistä töistä tai työvaiheista laadittiin 
erillinen kohdennettu turvallisuussuunnitelma. Alustavasti oli sovittu, että maankaivu-, 
tulityö- ja prosessiputkitöihin työluvan myönsi Yara ja kohteen rakennusteknisiin töi-
hin luvan sai kirjoittaa pääurakoitsijan työnjohtaja. Kohdennetut turvallisuussuunni-
telmat laadittiin kohteen nostotöistä. Turvallisuussuunnitelman lisäksi laadittiin myös 
VNa 205 sekä rakennuttajan vaatimukset täyttävät työmaan aluesuunnitelma sekä 
logistiikkasuunnitelma (liitteet 5 ja 6), joita päivitettiin hankkeen edetessä. Työmaalle 
laaditut turvallisuussuunnitelmat selvitettiin perehdytyksen yhteydessä ja kopiot 
suunnitelmista laitettiin kohteen turvallisuuskansioon, joka sijoitettiin työntekijöiden 
taukotiloihin. 
 
4.2.3 Turvallisuuden seuranta 
 
Rikastus- ja kiertovesiputkien ylitykset -työmaalla työmaan turvallisuustason mittasi 
pääsääntöisesti rakennuttajan turvallisuusasiantuntija KT-mittauksena  joka maanan-
tai kello 12.00. Mikäli hän oli estynyt, mittasi työmaan turvallisuustason TR-
mittauksena pääurakoitsijan työnjohtaja. Turvallisuuskierroksiin osallistui myös työ-
suojeluvaltuutettu ja valvoja. Turvallisuuskierroksen havainnoista keskusteltiin työ-
maan turvallisuus- ja viikkopalaverissa yhdessä hankkeen eri osapuolien kanssa ja 
laadittu mittauspöytäkirja liitettiin osaksi työmaan viikkopalaveri pöytäkirjaa.  Työ-
maalla tehtiin välillä myös ns. kalibrointimittauksia, jolloin sekä tilaaja että urakoitsija 
tekivät omat työmaan turvallisuustason mittauksensa. Näin saatiin selville, että arvi-
ointiperusteet ovat samat mittaajasta riippumatta. Alla kuva 11, työmaalla käytetyistä 
turvallisuusmittaus pöytäkirjoista. 
 
Kuva 11. Työmaan turvallisuusmittauksissa käytetyt havainnointilomakkeet  
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4.2.4 Kohteen laadunhallintasuunnitelma 
 
Rikastushiekka- ja kiertovesiputkien ylitykset -työmaan laadunhallintasuunnitelmassa 
(liite 8) selvitettiin riskitekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa hankkeen lopulliseen laatuun 
heikentävästi. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi toteutus-, hankinta-, työmaanhal-
linta-, työturvallisuus-, ympäristö- ja kustannustenhallintariskit. Lisäksi siitä selviää 
millä keinoin laatua valvotaan ja miten tavoiteltu laatutaso saavutetaan. Kohteen laa-
dunhallintasuunnitelma tarkastettiin työmaan aloituspalaverin yhteydessä, jolloin 
hankkeen rakennuttaja ja valvoja saivat tehdä siihen tarvittavat lisäykset. Laadunhal-
lintasuunnitelmaan perehdyttiin myös työvaiheiden aloituspalavereissa, jolloin kutakin 
työvaihetta koskevat laatuvaatimukset välittyivät myös työn suorittajille. 
 
Laadun toteutumisen tärkeimmiksi tekijöiksi muodostuivat ratkaisujen toiminnalliset 
ominaisuudet, kuten luotettavuus ja huollettavuus. Kosmeettiset seikat eivät olleet 
niin tärkeitä, sillä suurin osa rakenteista jäi uuden tien alle. Kohteen rakennuttaja ha-
lusi kiinnittää erityistä huomiota laadunhallinnan osalta rikastushiekkaputkien hitsaus-
töihin sekä kiertovesiputkien muovitöihin. Kummastakin työvaiheesta tehtiin mallityöt 
ja muovitöistä  laadittiin lisäksi erillinen tehtäväsuunnitelma (liite 9).  
 
Työmaan aikataulullista etenemistä ja hankintoja seurattiin viikoittain pidetyillä työ-
maan viikkopalavereilla,  jotka sisälsivät aina myös työmaakierroksen. Työmaakier-
rosten yhteydessä tehtiin ns. laatutarkastuksia, kuten esimerkiksi raudoituskatsel-
mukset. Hankintojen osalta laadunhallintasuunnitelmassa kiinnitettiin erityistä huo-
miota hankkeen kannalta kriittisen hankinnan "kompensaattoriletkun" toimitukseen, 
sillä se tehtiin erikoistilauksena ja tavarantoimittajavaihtoehtoja oli Suomessa vain 
yksi. Kompensaattoriletkulla oli tarkoitus liittää yhteen uusi ja vanha rikastushiekkalin-
ja rikastamon seisokkiviikon aikana.    
 
Kohteen valmistuttua kaikki laadunhallintaan liittyvät laadunhallintakortit, materiaali-
todistukset sekä työntekijöiden erityiset pätevyystodistukset koottiin yhdeksi kohteen 
laatudokumentiksi, joka luovutettiin rakennuttajalle kohteen luovutuksen yhteydessä. 
 
4.2.5 Työmaan aikataulujen laadinta 
 
Työmaan vastaava mestari oli laatinut kohteelle karkean yleisaikataulun kevään 2012   
aikana, ja sitä käytettiin pohjana hankintoja valmisteltaessa sekä laadittaessa tar-
kempia rakennusajan aikatauluja. Aikataulut laadittiin aluksi jana-aikatauluna kohteen 
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yksinkertaisuuden vuoksi, mutta hankkeen edetessä todettiin paikkajakoon perustu-
van vinoviiva-aikataulun sopivan paremmin kyseiselle hankkeelle. Aikataulun laadin-
nassa käytettiin työkaluna Planet-aikatauluohjelmaa. Aikataulusuunnittelussa työmaa 
jaettiin paikkajaolla kolmeen osakohteeseen, jonka muodostivat rikastushiekkalinjalle 
tehtävät työt ja kiertovesilinjalle kahdessa paikassa tehtävät työt. Kaikissa osakoh-
teissa tehtävät työt jaettiin päätehtävätasolla, jotka muodostuivat kaivu-, pohja-, putki- 
ja täyttötöistä. Koska teollisuusympäristössä häiriötekijöitä on enemmän ja häiriö- ja 
odotusajat ovat paljon suuremmat kuin talotyömailla, päätettiin tehtävät mitoittaa ko-
kemuksen  ja käytössä olevien resurssien perusteella. Varsinaista Ratu:n  työmenek-
keihin tai työsuorituksiin perustuvaa mitoitusta ei aikataulun laadinnassa käytetty. Alla 
kuva työmaan rakennusvaiheen aikataulusta, aikataulu myös liitteenä (liite10).   
 
Kuva 10. Työmaan rakennusvaiheen aikataulu. Kuva Pekka Nissinen 2012 
 
Työmaalla laadittiin myös rakennusvaiheen yleisaikataulua tarkempia viikkoaikataulu-
ja ja erityisiä käyttökatkoksia vaativista töistä laadittiin tuntiaikataulut. Tarkemmat 
aikataulusuunnitelmat helpottavat aikatauluseurantaa. Käyttökatkostyöt ja niiden tar-
kemmat aikataulut suunniteltiin yhteistyössä Yaran henkilökunnan kanssa normaalisti 
noin kaksi viikkoa ennen työvaiheen toteutusta. Työmaan aikataulujen laadinnassa 
jouduttiin huomioimaan louhoksella viikoittain suoritettava räjäytystoiminta ja raskas 
kiviautoliikenne, jota etenkin työmaalla tehtävät nostotyöt häiritsivät.  
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Työmaan aloitusajankohdaksi oli kaavailtu heinäkuun alkua, mutta resurssikuormi-
tuksen takia työmaa käynnistettiin rakennuttajan suostumuksella jo kesäkuussa. Sa-
malla varmistuttiin siitä, että kaikki rikastamon seisokkia edeltävät työvaiheet ennätet-
tiin tehdä valmiiksi ennen seisokin alkua.  
 
4.2.6 Hankintojen suunnittelu 
 
Työmaan hankintojen aikataulutus suunniteltiin työmaan yleisaikataulun pohjalta. 
Koska hankintoja oli määrällisesti vähän, erillisen hankinta-aikataulun laatimista ei 
pidetty tarpeellisena.  Hankintojen suunnittelu piti sisällään myös  kohteen aliurakoin-
nin suunnittelun. Kaikki aliurakoitsijat hyväksytettiin rakennuttajalla ennen virallisen 
aliurakkasopimuksen allekirjoitusta. Materiaalihankintoja tehdessä huomioitiin voi-
massa olevat vuosisopimukset ja kustannusarviota laadittaessa kysytyt ennakkohin-
nat. Suurimmat hankinnat päätettiin tarjouspyyntöjen pohjalta. Jatkuvampia hankinto-
ja kuten kiviainestoimituksia suunniteltiin laadittujen viikkoaikataulujen pohjalta. Alla 
taulukko työmaan hankintojen jakautumisesta: 
 
Taulukko 1. Työmaan hankintojen jakautuminen. Taulukko: Pekka Nissinen 2012 
Rikastushiekka ja kiertovesiputkien ylitykset työmaan hankinnat: 
  
  
  
Työ/työvaihe:       
Muovityöt Samplastic Oy 
 
  
Kaivutyöt Maansiirtoliike R. Heiskanen Oy 
Teräsrakennetyöt YIT Teollisuus Oy   
        
Materiaalit:       
Teräsputket Ruukki Construction   Oy   
Kompensaattoriletku Teknikum Oy 
 
  
Muoviputket KVH pipe Oy  (Samplastic) 
Betoni Lujabetoni Oy 
 
  
Kauluslaipat Onninen Oy 
 
  
Kiviaines Savon-Kuljetus Oy   
Puutavarat Puukeidas Oy 
 
  
 
4.2.7 Työmaan kustannuksien suunnittelu ja hallinta 
 
Rikastushiekka ja kiertovesiputkien ylitykset -työmaata aloitettiin toteuttamaan tavoi-
tehintaisena urakkana, jossa mahdolliset kustannusarvion ylitykset tai alitukset jaet-
taisiin kumppanuussopimuksen mukaisesti hankkeen tilaajan ja pääurakoitsijan kes-
ken. Tavoitehintaurakkamuodon ansiosta pääurakoitsija pääsi vaikuttamaan hank-
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keen toteutukseen hyvissä ajoin jo hankesuunnitteluvaiheessa. Hankkeen urakkahin-
ta muodostui materiaalihankinnoista, omasta ja aliurakoitsijoiden töistä sekä työ-
maankäyttö- ja yhteiskustannuksista. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt kirjattiin ylös 
työmaapäiväkirjaan ja ne käytiin läpi luovutuksen yhteydessä tehdyssä hankkeen 
taloudellisessa loppuselvityksessä. Suunniteltu urakkahinta jakautui edellä mainittu-
jen tekijöiden suhteen alla olevan kuvion mukaisesti. 
 
 
Kuvio 2. Suunnitellun urakkahinnan jakautuminen ALV 0%. Kuvio: Pekka Nissinen 
2012. 
 
Hankkeen urakkahinta oli jaettu kymmeneen maksupostiin joiden suuruudet vaihteli-
vat 10 000-50 000€ välillä. Maksupostit oli suunniteltu isoimpien hankintojen ja työ-
suoritusten mukaisesti. 
 
Kohteen toteutuneiden kustannuksien kehitystä seurattiin viikoittain hankkeen ede-
tessä vertailemalla suunniteltuja ja toteutuneita kustannuksia keskenään. Joka kuu-
kausi laadittiin myös hankkeen kustannusennusteita, joissa arvioitiin hankkeen lopul-
lisia kustannuksia jo toteutuneiden kustannusten perusteella. Kustannusten kehityk-
sestä ja kustannusennusteista raportoitiin hankkeen rakennuttajalle kuukausittain. 
Hankkeen luovutuksen yhteydessä laadittiin kohteen taloudellinen loppuselvitys, josta 
selviää hankkeen toteutuneet kustannukset työvaiheittain.  
 
 
  
Hankinnat  
55 %
Omantyön 
osuus 9 %
Alihankinn
an osuus 
14 %
Työmaan 
käyttö- ja 
yhteiskusta
nukset 11 
%
Kate11 %
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4.3 Toteutusvaihe 
 
4.3.1 Työmaan aloitus 
 
Ennen työmaan aloittamista pidettiin työmaan aloituspalaveri, jossa tarkastettiin laadi-
tut työmaasuunnitelmat ja niihin tehtiin vielä tarvittavat muutokset. Työmaan aloitus-
palaveriin osallistuivat urakoitsijoiden, rakennuttajan, tuotannon ja suunnittelijan 
edustajat. Työmaan aloituspalaverissa selvitettiin hankkeen osapuolten vastuunjako, 
sekä työmaan seurantaan liittyvät seikat. Palaverissa sovittiin, että työmaalla järjeste-
tään viikoittain työmaan turvallisuus ja viikkopalaveri ja työmaakierros, johon osallis-
tuu edustajia hankkeen eri osapuolilta. Työmaan turvallisuus ja viikkopalaverin run-
kona toimi pääurakoitsijan työnjohdon viikoittain laatima työvaiheilmoitus.  
 
Ennen töiden tai työvaiheen aloittamista työntekijät perehdytettiin  tehtävään työhön 
ja pidettiin heidän kanssa erillinen aloituspalaveri. Mikäli työntekijä ei ollut työskennel-
lyt aikaisemmin Yara Suomi Oy Siilinjärven työmaalla, tuli hänen käydä Yaran turval-
lisuuskoulutus. Pääurakoitsijan, tässä tapauksessa YIT Rakennus Oy:n, perehdytyk-
sen yhteydessä selvitettiin kohteen työlupakäytäntö sekä työvaiheeseen ja työmaan 
sijaintiin liittyvät riskit. Perehdytyksessä hyödynnettiin työmaan turvallisuussuunnitel-
maa, riskianalyysia ja  alueen käyttö- ja logistiikkasuunnitelmaa. Perehdytyksen jäl-
keen pidettiin havainnollistava työmaakierros. Perehdytetyistä työntekijöistä pidettiin 
listaa, jota säilytettiin työmaanturvallisuuskansiosta työmaakopissa. Lista työmaalla 
työskentelevistä henkilöistä toimitettiin joka päivä rikastamon ohjaamoon. 
 
Työmaa aloitettiin raivaustöillä ja työmaan perustamisella jo laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti. Työmaan peruspalvelut sijoitettiin aluesuunnitelman(liite 5) mukaisesti 
Jaakonlammen pumppaamon läheisyyteen, jolloin työmaakopin ja erillisten työpistei-
den sähköistys saatiin järjestettyä Jaakonlammen kiertovesipumppaamosta. Alueelle 
sijoitettiin myös tarvittava määrä jäteastioita sekä työmaan varastokoppi. Rikastus-
hiekkalinjan- ja toisen kiertovesilinjan työpisteiden työnaikainen sähköistys järjestet-
tiin aggregaatilla. Työmaalla tarvittava kalusta hankittiin YIT Kaluston kautta. Kuvassa 
11, on käynnissä putkilinjojen raivaustyöt. 
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Kuva 11. Putkilinjojen raivaustyöt käynnissä. Kuva: Pekka Nissinen 2012 
 
4.3.2 Kiertovesilinjaan liittyvät työt 
  
Työmaa päästiin aloittamaan yleisaikataulun mukaisesti kiertovesilinjan kaivutöillä ja 
rikastushiekkaputkien hitsaustöillä. Kummatkin työvaiheet aloitettiin pitämällä aloitus-
palaverit ja perehdyttämällä työntekijät työmaahan ja tehtävään työvaiheeseen. Kier-
tovesilinjan aloituspalaverin yhteydessä selvitettiin kaivu- ja täyttötöissä huomioitavat 
seikat, sekä asetetut turvallisuus, aikataulu ja laatuvaatimukset. Kiertovesilinjalla teh-
tävät työt aloitettiin yleisaikataulun mukaisesti A-A työpisteessä. Kaivinkoneena työ-
maalla oli Maansiirtoliike R. Heiskanen Oy:n Hyundai 225 telakaivinkone. Yaran mit-
tamies oli mitannut ja merkinnyt uuden kiertovesilinjan nurkka- ja liittymiskohdat val-
miiksi paikalleen. Kaivantojen korot saatiin työpiirustuksista ja niiden paikkansapitä-
vyys varmistettiin kaivamalla merkityt nurkkapisteet ja suunnitellut liitoskohdat auki. 
Tämän jälkeen  tehtiin työmaatie, jota pitkin myöhemmin tarvittavat kiviainekset saa-
tiin kuljettua putkilinjan varteen. Kun nurkkapisteen ja työmaatie oli saatu valmiiksi 
aloitettiin varsinaisten putkikanaalien kaivaminen. Kaivusyvyys vaihteli puolentoista ja 
neljän ja puolen metrin välillä. Kaivutyöt toteutettiin kaivutyöohjeen mukaisesti luis-
kaamalla kaivannon reunat riittävän loivaksi. Kaivettu maa-aines läjitettiin aluesuunni-
telmassa osoitettuihin paikkoihin. Kuljetuksessa käytettiin tarvittaessa Torppavirran 
kuljetuskalustoa. Kun kiertovesilinjan A-A työpisteen kaivutyöt oli saatu valmiiksi aloi-
tettiin putkiarinan teko. Arinan vähimmäispaksuudeksi oli asetettu 500 mm. Tiivistys 
tehtiin 200mm kerroksissa 450 kiloista tärylevyä käyttäen. Arinan ja täyttöjen valmis-
tuksessa käytettävä kiviaines tilattiin Savon Kuljetus Oy:ltä. Kun arinat oli saatu val-
miiksi aloitettiin kaivutyöt Jaakonlammen kiertovesilinjatyöpisteellä.   
 48 
 
 
 
Kuva 12. Kiertovesilinjan putkiarinan teko alkamassa ja valmiina: Kuva Pekka Nissi-
nen 2012 
 
Samanaikaisesti arinan teon kanssa aloitettiin kiertovesilinjan muoviputkien puskuhit-
saustyöt ja suojaputkien kasaustyöt. Kohteen muovityöt teki Samplastic Oy ja niiden 
toteuttamisesta oli aiemmin laadittu erillinen tehtäväsuunnitelma, jonka mukaisesti 
työvaihetta oli tarkoitus toteuttaa. Tehtäväsuunnitelma tarkastettiin työvaiheen aloi-
tuspalaverin ja perehdyttämisen yhteydessä. Puskuhitsaustyöt aloitettiin A-A työpis-
teessä, jonka jälkeen siirryttiin Jaakonlammen työpisteelle. Muovityöt toteutettiin si-
ten, että ensin valmistettiin suojaputketon osuus ja sen jälkeen suojaputkeen asen-
nettava linja. Valmis kiertovesiputki sujutettiin kurottajalla suojaputkeen ja samalla 
asennettiin tarvittavat keskitysrenkaat. Kurottajaa hyödynnettiin myös muovitöiden 
kanssa samanaikaisesti toteutetussa suojaputkien kasaustyössä. Alla kuvia muovi-
putkien oikeaoppisesta varastoinnista, puskuhitsaustyövaiheesta sekä keskitysren-
kaiden asentamisesta ja muoviputken suojaputkeen laitosta. 
 
 
Kuva 13. Kiertovesilinjan muovityöt käynnissä. Kuva: Pekka Nissinen 2012 
 
Jaakonlammella kaivutyöt aloitettiin suojaputkella varustetulta linjalta. Kaivutyöt oli 
tarkoitus aloittaa uuden linjan nurkkapisteestä ja edetä tietä kohti. Alkuperäistä linjaa 
jouduttiin kuitenkin siirtämään noin kaksi metriä pumppaamon suuntaan, sillä suunni-
tellulta linjalta löytyi kallio. Kallion löytyessä pidettiin katselmus rakennuttajan ja tuo-
tannonedustajan kanssa, jossa uusi linjamuutos päätettiin. Louhintatöitä haluttiin vält-
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tää, sillä linjan muuttaminen uuteen kohtaan todettiin nopeammaksi ja kustannuste-
hokkaammaksi ratkaisuksi. Katselmuksen jälkeen kaivu- ja putkiarinatyöt muuttu-
neen, suojaputkella varustetun, linjan osalta tehtiin valmiiksi vanhan tien alituskohtaa 
lukuun ottamatta, joka kaivettiin auki vasta tienkäyttökatkoksen aikana.   
 
Suojaputkilla varustettujen kiertovesilinjan osien nostotyöt suunniteltiin yhteistyössä 
Nostokonepalvelu Oy:n asiantuntijan kanssa ja nostotöistä laadittiin erillinen nosto-
työsuunnitelma. Laadittu nostotyösuunnitelma hyväksytettiin työmaan turvallisuus-
koordinaattorilla. Samalla sovittiin Jaakonlammentien käyttökatkos yhteistyössä tuo-
tannonedustajien kanssa. Käyttökatkosajaksi varattiin kaksi päivää, jotta kaivutyöt, 
putkiarina- ja nostotyöt, täytöt ja väliaikainen tie ennätettäisiin tehdä valmiiksi. Käyttö-
katkoksen suunnittelussa huomioitiin Jaakonlammen pumppaamolla noin kerran viik-
koon käyvän ferrisulfaatti-rekan aikataulut, muu liikenne ja tiedottaminen. Tiedottami-
nen suoritettiin sähköpostin välityksellä hankkeen aloituspalaverissa sovituille yh-
teyshenkilöille, jotka jakoivat tiedotetta eteenpäin. Tie suljettiin puomeilla, jotka oli 
varustettu vilkkuvaloin ja kyltein. Alla kuva kiertovesilinjan nostotöistä. 
 
 
Kuva 14. Kiertovesilinjan nostotyöt Jaakonlammen työpisteessä. Kuva: Pekka Nissi-
nen 2012 
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Kun nostotyöt ja päällystäytöt Jaakonlammella oli saatu valmiiksi aloitettiin suojaa-
mattoman kiertovesilinjan kaivutyöt. Työvaihetta aikatauluttaessa otettiin huomioon 
ferrisulfaatti-rekka, jonka liikennöintiä työvaihe häiritsi. Kun Jaakonlammen kierto-
vesilinjan työt oli saatu nurkkaliitoksia vaille valmiiksi, siirryttiin takaisin kiertovesilin-
jan A-A työpisteelle jossa aloitettiin täyttötyöt. Uuden kiertovesilinjan päät tulpattiin ja 
suojattiin muovilla. Kun täyttötyöt kiertovesilinjalla oli saatu valmiiksi, siirryttiin rikas-
tushiekkalinjalle. Samanaikaisesti Samplastic Oy mittasi kiertovesilinjan toteutuneet 
liitoskulmat ja valmisti ne valmiiksi ennen rikastamon seisokkia. Uuden kiertovesilin-
jan kaksi nurkkaliitosta sekä ankkurointivalut tehtiin valmiiksi ennen rikastamon sei-
sokkia viikkojen 36 ja 37 aikana. Muovityöt tehtiin tehtäväsuunnitelman mukaisesti 
sähkömuhviliitoksin (liite 9). Uusittavaa kiertovesilinjaa tuli kaikkiaan noin 300 metriä, 
josta suojaputkella varustettua osuutta 100 metriä. 
 
4.3.3 Rikastushiekkalinjoihin liittyvät työt 
 
Rikastushiekkalinjoihin liittyvät työt aloitettiin samanaikaisesti kiertovesilinjalla tehtä-
vien töiden kanssa uusien rikastushiekkaputkien hitsiliitostöillä. Ennen hitsaustöiden 
aloittamista pidettiin aloituspalaveri, jossa työntekijät perehdytettiin työmaahan ja  
selvitettiin työvaiheeseen liittyvät laatu, aikataulu ja turvallisuusvaatimukset. Samalla 
tarkistettiin hitsaajien luokkapätevyydet ja tulityökortit. Mallityöksi sovittiin yksi RD400 
hitsaussauma, jonka pääurakoitsijan työnjohtoja tarkasti. Hitsaustyöt aloitettiin koh-
distamalla putkien päät kohdakkain, jonka jälkeen putket hitsattiin kiinni toisiinsa 
useista kohdista pieniltä matkoilta. Kun putken suoruus oli tarkastettu aloitettiin varsi-
naiset hitsaustyöt, jotka toteutettiin neljässä kerroksessa välillä hioen. Hitsaustyöt 
tehtiin Kempin puikkohitsauskoneilla ja koneiden sähköistys järjestettiin aggregaatilla.  
Kun hitsaustyöt saatiin valmiiksi pidettiin työvaiheen luovutustarkastus ja palautepa-
laveri. Alla kuvia rikastushiekkalinjan hitsaustöistä. 
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Kuva 15. Kuvia rikastushiekkaputkien hitsaustöistä. Kuvat: Pekka Nissinen 2012 
 
Kun kiertovesilinjan työt saatiin nurkkaliitoksia vaille valmiiksi, siirryttiin rikastushiek-
kalinjan maanrakennustöihin. Rikastushiekkalinjalla työt aloitettiin putkiarinan teolla 
rikastuslinja kakkosen viereen. Näin saatiin selville kuinka kauan arinan teko kestää, 
ja osattiin sitä kautta mitoittaa rikastushiekkalinja ykkösen käyttökatkoksen ja varata 
siihen tarvittavat resurssit. Rikastushiekkalinjalla kaivutöitä oli huomattavasti vähem-
män kuin kiertovesilinjalla, sillä pintamaata poistettiin vain noin metrin syvyydeltä.  
Teräksiset suojaputket ja varsinainen rikastushiekkaputkisto oli kasattu jo aikaisem-
min valmiiksi nykyisen linjaston lähettyville.  
 
Rikastuslinja ykkösen käyttökatkos sovittiin yhteistyössä tuotannonedustajien kanssa 
pidettäväksi viikon 32 tiistaista torstaihin välisenä aikana. Katkosaika sovittiin mahdol-
lisimman lyhyeksi, sillä linja toimii käytössä olevan rikastuslinja kakkosen varalinjana. 
Mikäli päälinja kaksi menisi käyttökatkoksen aikana jostakin syystä epäkuntoon, jou-
duttaisiin rikastusprosessi ajamaan alas, koska  varalinja ei olisi käytössä. Korjatta-
van linjan vahinkokäynnistyminen estettiin poistamalla pumppujen sulakkeet ja lait-
tamalla turvalukot. Käytössä ollessaan rikastuslinjassa on noin 20 bar:n paine. Käyt-
tökatkoksessa tehtävistä nostotöistä laadittiin erillinen nostotyösuunnitelma ja ohi 
menevä kiviautoliikenne pysäytettiin nostojen ajaksi. Nostotyöt sisälsivät kummankin 
suojaputkella varustetun rikastushiekkaputken nostamisen kaivantoon.  Käyttökat-
koksen tarkempi sisältö selviää siitä laaditusta tuntiaikataulusta (liite11). Rikastus-
hiekkalinjan kaikki teräsrakennetyöt teki YIT Teollisuus Oy kohteen laadunhallinta-
suunnitelma mukaisesti. Rikastushiekkalinjan ympärys- ja päällystäyttötöitä ei voitu 
toteuttaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti, sillä tilaaja halusi ottaa uusittavan rikas-
tushiekkalinja kakkosen vanhat putket hyötykäyttöön. Alunperin oli suunniteltu, että 
vanhat putket tulpataan ja jätetään paikoilleen. Näin ollen täyttötyöt siirtyivät rikasta-
mon seisokkiviikolle 39. 
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4.3.4 Rikastamon seisokkiviikon työt 
 
Viikon 39 aikana kaivoksen rikastamolla pidettiin huoltoseisokki, jonka aikana rikas-
tushiekkalinja kakkosen ja uuden kiertovesilinjan liitostyöt oli tarkoitus toteuttaa. Sei-
sokki viikon töitä aloitettiin suunnittelemaan jo kuukausi ennen seisokkia. Suunnitte-
lussa huomioitiin töiden vaatimat resurssit, kalusto, materiaalit sekä työvaiheet, joita 
varten tarvittiin erilliset työluvat. Seisokin kriittisin työvaihe oli PE560 muoviputkesta 
valmistetun kiertovesilinjan nurkkaliitosten tekeminen, sekä nurkkiin valettavien ank-
kuripainojen valaminen. Muovitöistä oli jo aiemmin laadittu erillinen tehtäväsuunnitel-
ma, joka sisälsi myös seisokkiviikon työt. Kuvassa 16 on kiertovesiputken nurkkaliitos 
sähkömuhviliitoksella. 
 
Kuva 16. Uuden ja vanhan kiertovesilinjan sähkömuhviliitos Jaakonlammen työpis-
teellä. Kuva: Pekka Nissinen 2012 
 
Seisokkiviikon aikataulu oli mitoitettu siten, että linjojen liitostyöt ja ankkuripainojen 
betonivalut ennätettäisiin suorittaa maanantaina alkavan ja perjantai-iltaan kestävän 
käyttökatkoksen aikana. Suunnitellut aikataulut menivät kuitenkin uusiksi, sillä tuo-
tannonedustajat lyhensivät käyttökatkoksen kestoa kiertovesilinjan osalta. Uudelleen 
suunniteltu kiertovesilinjan käyttökatkos kesti keskiviikkoaamusta perjantaiaamuun. 
Rikastuslinjan käyttökatkos sen sijaan toteutui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 
Lyhentyneen käyttökatkoksen vuoksi töitä jouduttiin tekemään keskiviikkona ja tors-
taina kahdessa vuorossa. Lisäksi ankkuripainojen betonointityöt voitiin toteuttaa vasta 
viikon 40 maanantaina. Rakennuttaja ja tuotannonedustajat olivat yhdessä päättä-
neet, että kiertovesilinja otetaan käyttöön perjantaina vaikka paineiskuja varten tehtä-
vät ankkurointipainot eivät olisikaan valmiit. Kiertovesilinjan muovitöitä hidastivat li-
säksi myös vanhan linjan kuvaustyöt, sääolosuhteet sekä kiertovesiputkessa oleva 
vesi, jonka poistuminen tapahtui vain vanhan linjan katkaisukohdista. Sen sijaan ri-
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kastushiekkalinjalle tehtävät työt etenivät hyvin, jopa hieman laadittua aikataulua 
edellä. Alla aikataulu jolla viikkojen 39 ja 40 työt toteutettiin. Aikataulun selkeämpi 
versio liitteenä (liite 12). 
 
Kuva 17. Työmaan rikastamon seisokkiviikon 39 aikataulu. Kuva: Pekka Nissinen 
2012. 
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4.4 Luovutusvaihe 
 
Yara Suomi Oy toteutti kiertovesilinjan käyttökokeet viikkojen 39 ja 40 aikana. Muut 
työmaalla tehtävät työt keskeytettiin käyttökokeiden ajaksi. Työmaan itselle luovutus 
suoritettiin viikkojen 40 ja 41 välisenä aikana, jolloin työmaalla tehtiin viimeistelytöitä, 
loppusiivousta ja luovutettiin pois käytetty vuokrakalusto. Työmaa ja sitä koskeva 
laatukansio luovutettiin rakennuttajalle luovutuksen yhteydessä 10.11.2012. Luovu-
tuskatselmuksen jälkeen laadittiin hankkeen taloudellinen loppuselvitys (liite 13), jon-
ka työpäällikkö ja rakennuttaja hyväksyivät. Kuvassa 18 rikastushiekka- ja kierto-
vesiputkien ylitykset -työmaa valmiina.  
 
 
 
Kuva 18. Valmis työmaa. Kuva: Pekka Nissinen 2012 
 
4.5 Takuuaika 
 
Kohteella on rakennustöiden osalta normaali YSE 1998 mukainen kahden vuoden 
takuuaika ja kohteen takuutarkastus pidetään 24 kuukauden kuluttua vastaanottopäi-
västä. Takuuajalle on annettu pääurakoitsijan puolesta normaali YSE 1998 mukainen 
takuuajan vakuus, joka on 2% toteutuneesta tavoitehinnasta. 
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5 TULOSTEN KÄSITTELY 
 
 
Rikastushiekka- ja kiertovesiputkien ylitykset -työmaa saatiin toteutettua laadittujen 
suunnitelmien mukaisesti siten, että työmaalle asetetut turvallisuus-, laatu-, aikataulu- 
ja kustannustavoitteet täyttyivät.  
 
Työmaan turvallisuustavoitteeksi oli asetettu nolla tapaturmaa, joka toteutui työmaal-
la. Työmaalla viikoittain pidettyjen turvallisuusmittauksien antaman turvallisuuspro-
sentin keskiarvoksi saatiin  99,06%, mikä on todella korkea lukema etenkin kun huo-
mioidaan,  että mittaukset teki pääsääntöisesti ulkopuolinen mittaaja, tai jos mittaus-
tulosta verrataan normaaliin talonrakennustyömaahan. Havaintoja turvallisuuskier-
roksella tehtiin keskimäärin 40 kappaletta. Havaintojen vähyys johtui osittain siitä, 
että työmaa toteutettiin minimiresurssein ja työmaalla työskenneltiin pääsääntöisesti 
vain yhdellä työpisteellä kerrallaan. Korkea turvallisuusprosentti saavutettiin kiinnit-
tämällä erityistä huomiota turvallisuussuunnitelmien laadintaan, sekä hyödyntämällä 
hankkeen eri osapuolten tietotaitoa. Laaditut suunnitelmat sekä työmaalle asetetut 
tavoitteet selvitettiin huolellisesti läpi työvaiheen aloituspalaverien sekä työntekijöiden 
perehdyttämisen yhteydessä. Myös Yara Suomi Oy:n vaatima työlupakäytäntö sekä 
päivittäinen työn turvallisuusarvio -lomakkeiden täyttö edesauttoivat turvallisen työs-
kentelyn toteutumista. 
 
Työmaan laadulliset tavoitteet saavutettiin eikä laatupoikkeamia hankkeen rakennus-
aikana esiintynyt. Kohteelle asetettujen laatuvaatimuksien saavuttaminen onnistui 
laadunhallintasuunnitelman, riittävän valvonnan, mallitöiden, laatukorttien ja tehtävä-
suunnittelun avulla.  
 
Työmaa täytti myös sille asetetut aikataululliset tavoitteet, kun uudet rikastushiekka- 
ja kiertovesilinjat saatiin käyttöön rikastamon seisokin aikana. Näin ollen työmaasta ei 
aiheutunut ylimääräisiä häiriöitä rikastusprosessille ja samalla uudet tielinjaukset saa-
tiin käyttöön aikataulun mukaisesti. Työmaa aloitettiin noin kuukausi etuajassa, joka 
osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä haastavat sääolosuhteet hidastivat työmaan to-
teutusta merkittävästi. Aluksi tarkoituksena oli laatia toteutuksessa käytettävät aika-
taulut jana-aikatauluina, mutta paikkajakoon perustuva vinoviiva-aikataulu osoittautui 
toimivammaksi ratkaisuksi kyseisessä kohteessa. Näin ollen aikataulua oli helpompi 
seurata ja viivästyksiin oli helpompi reagoida.  
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Kohteen luovutuksen jälkeen rakennuttajalle laadittu työmaan taloudellinen loppusel-
vitys osoitti, että työmaa saatiin toteutettua kustannusarvion puitteissa. Alitusta kus-
tannusarvion pohjalta laadittuun tavoitehintaan tuli 5 %, joka jaettiin puoliksi tilaajan ja 
pääurakoitsijan kesken. Tavoitehinnan alittamisen johdosta tilaajan ei tarvinnut mak-
saa hankkeen viimeistä maksupostia. Alla oleva kuvaaja on laadittu taloudellisen lop-
puselvityksen pohjalta ja siitä selviää toteutuneiden kustannuksien jakautuminen.  
 
 
Kuvio 3. Urakkahinnan toteutuneiden kustannuksien jakautuminen. Kuvio: Pekka 
Nissinen 2013 
 
Kuviosta voidaan havaita, että hankintojen ja alihankinnan osuudet kokonaiskustan-
nuksista ovat olleet kahdesta kolmeen prosenttiyksikköä pienemmät kuin suunnitellut 
kustannukset. Sen sijaan pääurakoitsijan oman työn osuus on noussut neljä prosent-
tiyksikköä. Muutokset kustannusjakaumassa johtuvat osittain pienistä suunnitelmien 
muutoksista rikastushiekkalinjojen toteutuksen osalta, sekä poikkeuksellisen haasta-
vista keliolosuhteista.  
 
Tavoitehintaisen urakkamuodon valinta hankkeen urakkamuodoksi ja työmaan sijoit-
tuminen Yaran teollisuusympäristöön edellyttivät hankkeen onnistuneen toteutumisen 
kannalta sujuvaa yhteistyötä hankkeen rakennuttajan, suunnittelijan, tuotannonedus-
tajan ja pääurakoitsijan kesken. Yhteistyö hankkeen eri osapuolten kanssa sujuikin 
lähes moitteettomasti koko hankkeen toteuttamisen ajan. Ongelmaksi muodostuivat 
lähinnä tiedonkulkukatkokset, jotka suurimmaksi osaksi johtuivat siitä, että työmaan 
toteutus ajoittui yhteishenkilöiden kesälomien ajalle. Näin ollen tieto ei aina siirtynyt 
yhteyshenkilöiltä tai heidän kesälomiaan tuuranneilta henkilöiltä eteenpäin, josta ai-
heutui ongelmia ja viivästyksiä esimerkiksi nostotöiden toteutukseen. Prosessiin liitty-
vien töiden osalta tiedonkulussa ei esiintynyt ongelmia.  
 
Hankinnat
53 %
Omatyö
13 %
Alihankinta
12 %
Työmaan 
käyttö ja 
yhteiskusta
nnukset
11 %
Kate
11 %
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Hanketta koskevien suunnitelmien jakaminen ja hankkeen tiedottaminen eri osapuol-
ten välillä toteutettiin sähköpostitse tai palaverien yhteydessä. Tiedon siirtämistä hel-
pottaisi projektipankin käyttäminen. Siten vältyttäisiin turhalta sähköpostiliikenteeltä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli laatia YIT Rakennus Oy:n yhdelle Yara Suomi Oy 
Siilinjärven työkohteen työmaalle työmaan toteuttamiseen tarvittava aikataulu-, laatu- 
ja turvallisuussuunnitelmat siten, että työmaa saataisiin toteutettua sille asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Laadittuja suunnitelmia on tarkoitus hyödyntää suunnitelta-
essa ja toteuttaessa uusia hankkeita Yara Suomi Oy:n työkohteelle. Suunnitelmien 
laadinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten Yara Suomi Oy:n teollisuus-
ympäristö vaikuttaa suunnitelmien laadintaan. Rikastushiekka- ja kiertovesiputkien 
ylitykset -työmaa saatiinkin toteutettua laadittujen suunnitelmien avulla siten, että sille 
asetetut tavoitteet ja vaatimukset täyttyivät. 
 
Jatkossa tulevien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi kiinnittää enem-
män huomiota laadunhallintasuunnitelman laadintaan ja sen hyödyntämiseen hank-
keen aikana. Näin ollen esimerkiksi työvaiheiden tehtäväsuunnitelmia voitaisiin käyt-
tää tehokkaammin laadunhallinnan työkaluina.  
 
Yara Suomi Oy:n turvallisuus osaamista voitaisiin hyödyntää myös muilla YIT Raken-
nus Oy:n työmailla. Esimerkiksi Yara Suomi Oy:n työkohteessa käytössä olevaa työ-
vaiheen turvallisuusarvio -lomaketta (liite 13), voitaisiin hyödyntää myös YIT Raken-
nus Oy:n talonrakennustyömailla. Tällöin laadittaisiin työvaiheen turvallisuusarvio -
lomake, jossa huomioitaisiin nimenomaan talotyömaalla ilmenevät riskitekijät. Lo-
makkeen avulla voitaisiin varmistaa, että työntekijät ovat ymmärtäneet ja tunnistaneet 
tehtävään tai työvaiheeseen liittyvät riskitekijät. Samalla vastuuta työturvallisuuden 
toteutumisesta saataisiin siirrettyä työnjohdolta työntekijöille.  
 
Työmaan aikataulu-, turvallisuus-, ja laatusuunnitelmien lisäksi laadittiin erillinen 
muistilista(liite 2) Yaran työkohteessa työskenteleville YIT Rakennus Oy:n työnjohta-
jille. Muistilistasta selviää hankkeen eri osapuolten tehtäväjako, sekä milloin mikäkin 
suunnitelma on laadittava. Muistilistaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa Yaran 
työkohteessa uusia hankkeita toteutettaessa. 
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Työmaalla on työskenneltävä erityistä varovaisuutta, huolellisuutta ja YARA: n työlupakäytäntöä 
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Luvanvaraiset työt Kyllä Ei *) Kommentti 
Henkilönostot ja trukin käyttö x * Työnantajan antama käyttölupa 
Tulityöt x  Luvan myöntää Mikko Kauppinen 
tai Pekka Nissinen 
Työaikaan liittyvät luvat (yli-, hätä-, 
yötyöt, ruokatunnin lyhentäminen) 
x  Työnantaja 
Työskentely suojaamattomien 
korkeajännitejohtojen läheisyydessä 
x  Lupa tilaajalta 
Maankaivu x  Luvan myöntää Mikko Airaksinen 
(Yara) ja päivittää Mikko 
Kauppinen tai Pekka Nissinen 
(YIT RAK) 
Räjäytys- ja louhintatyöt x  Laadittava erillinen räjäytys- ja 
louhintatyön 
turvallisuussuunnitelma 
   
Pätevyysvaatimukset edellytetään Kyllä Ei *) Kommentti 
Ajoneuvonosturin kuljettajalta x  Pakollinen, kun nostokapasiteetti 
>5t 
Kuormausnosturin kuljettajalta x  Pakollinen, kun kuormausnosturin 
kuormamomentti >25 tonnimetriä 
Hitsaajilta x  Hitsaajien luokat 
laadunhallintasuunnitelman 
mukaiset 
Nostotöiden valvojalta x  Vastaava mestari tai hänen 
edustajansa työmaalla ( Mikko 
Kauppinen tai Pekka Nissinen 
Henkilönostimen käyttölaitteen 
käyttäjältä 
x  Työnantajan antama käyttölupa 
Trukkikuski x * Työnantajan antama käyttölupa 
Tulitöiden tekijöiltä x  Tulityökortti 


0$1*%$ ( $ ! *

&1 !$$$ (#'#!"$ 1%
1111$$'#!$$!/"!("7!$$((/1"1$"!

&!7!(/ (/"$ %11' !"/
!$'#!7$1'11#!!''#!"$ 
  
		

$!#%&!'!
 (#!)* 
  
!!"711 ($!&1 !$(!1" '!
("7!$$'$$$$$1

&!$(!$$(1#/)
-  $!%("7!$$"/
- !'
-  1/1 $
- !//"$ '"$"!

2! !(  "$$ $(! $"    (% !$$! 111 " !
"!(/((1#1/1((
 
  
		

$!#%&!'!
 (#!)* 
  

+
"*"%$&&*)$
#$$#/$$$('#/
$!/!!# #/$$7

.948@$:%#$(##$#/$$#1
#!!(##-/#!#/!
#$$1#/$$$($( " 9 /"$/1#/#1
!('71(/1"1(#/$$$($(/
 !# %!!($('11#!$$&1
 19 /"$!$(!!('11#!$$
8 !$'11$$ $$:

Vaaralliset työt (VNA205/2009 10§) Kyllä Ei *) Kommentti 
Kaivutyöt ja kaivantojen tuenta, 
maansortuman vaara 
 x Kaivannot kaivetaan riittävän  viistoiksi ja 
irtonaiset lohkareet poistetaan penkoilta. 
Kaivutyöt tehdään YIT Rakennus Oy 
maankaivuohjeiden mukaisesti. 
Kaivutöihin työluvan myöntää Yara.
Putoamisvaara (>2 m)   * Kaiteet/valjaat 
Ongelmajätteitä sisältävä työvaihe 
(mm. asbesti, pilaantuneet maa-ainekset, 
homeitiöt, kosteusvauriokorjaukset)
  * Jos työntekijät altistuvat kemiallisille tai 
biologisille aineille, jotka muodostavat 
erityisen vaaran työntekijöiden 
turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin 
liittyy määräaikainen terveyden seuranta. 
Suurjännitejohtojen ja -linjojen 
läheisyydessä tehtävät työt 
  * 
Työt kuiluissa, maanalaisissa 
rakennuskohteissa ja tunneleissa 
x  Lupa tilaajalta 
Räjäytys- ja louhintatyöt x  Mikäli  räjäytystöitä tarvitaan tehdä 
Elementtiasennustyö x  Putkiennostot suunnitellaan yhdessä 
suunnittelijan kanssa, nostotyöstä erillinen 
suunnitelma 
Rakenteiden, rakenneosien tai 
materiaalien purkutyö 
 *  Työmaalla ei merkittäviä purkutöitä 
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Yksityiskohtaiset työturvallisuuteen liittyvät turvallisuussuunnitelmat: 
 Kyllä Ei Kommentti 
Työmaan aluesuunnitelma x  Ei kirjallista aluesuunnitelmaa 
Työnaikaiset liikennejärjestelyt x  ajoneuvoissa oltava varoitusvilkku sekä 
huomio lippu. Työmaan logistiikka 
piirustus. 
Nostotyöt x  Nostotyösuunnitelma laaditaan aina kun 
käytetään useampaa kuin yhtä nosturia. 
Suunnitelmat hyväksytetään Yaran 
turvallisuusasiantuntijalla. 
Henkilönostosuunnitelma  x Käytetään hyväksyttyjä henkilönostimia. 
Asian mukainen käyttöönottotarkastus. 
Materiaalien siirtosuunnitelma  x 
Telinesuunnitelma  x Työmaalla ei tarvitatelineitä 
Tulitöiden valvontasuunnitelma  x Esitetään tulityöluvassa. Tulityöt 
toteutetaan Yaran tulityösuunnitelman 
mukaisesti. 
  
  
		

$!#%&!'!
 (#!)* 
  
 
+
	!!(

 ($$111!/!!##!!#'(11#$$11'!"
!! 7$!($7'' 1#

#!!7!/#(7/1 11!$/!!$7%!/!!#7
(7!!$7!1#/!!'/1$7%($!%/#7%
%#1#%!!!7(7!!!11/$7!!! 1

( /$/!/!!$-'/1$1$!#("!$"7/!
!!(2!/!7!"#!!$(#9$!/1$1
/#(/((

!!!#$$$!$$!!1 "!!!"#/!!/!7!"
#7!'"$($$!$$'$1(#!#1

!! 1%!!#"7$$!($$$7#$$!! $(

 "			#$	#$
 "	
)%$$%))

+
$%#$!1&$(* "#(((

	


&/ !$($$!#(/#'!/($$/!#1/1/!
 (!%1#1/1!17/!#1 $$1!
"!(!/#1/1/#!17!&/ "$/1#11711$1'
  
		

$!#%&!'!
 (#!)* 
  
'#"71($!'$/#"711$$1 ($$!$#/$#$$1
/ $(



	11-$!" 1$7#$$#/$$$($/$1" !(
 ($$#/"71#119$!" 1
+
()$$&'$!"%$

$ "711	)$ $(($ 1!#/$$$ /"!(/$$
 1$$1$!$$/!(!$/$ !#



$ $/!"( 11#)7'1/11// !"!&''

/ !"!$$$/'1/11 !"!"#!$
	

$!/#!(11#11$%($ 1$/#!!/1"118:2!$!
(11#$$#-/#!#/!'#$$!(11#$ '$!/#!%$$1
"$ $$1!$$(11("1/11'$!/#!"1/1



	

6-'$$!1$1(1/#!#!!/$/!$$(11#$$
/#!'%!1$111"1117'$$!%$!(#"(111
&'$$!1$'!(#1/1($$$/$$1
&'$$!$1$11'!18'$$!(!!$/:
&'$$!1##!/#/#/1$$1;0**A-B$!((($$

 
  
		

$!#%&!'!
 (#!)* 
  
,
(#$!#$*&**

 -!$1#!!7/$1(11#118!$-
#/(# '11  $7'!(1/!#71 1# 1
9'11 $/!(*443:$7!/$#%$$!!$!/

1$##!!/11(11(!$1%!!/#(7/
!( 71$!(1%1$11/1 #/$$7$$/(1
/$/!/$7!

$!#/%17#(#$'!($'!$$$
 $/'11$$!"!$!1  /%!//$(
1  !!#

$7 !!/#//1"11(!#$$$$/1$!"$$C.D(1
/1"11D(!#$$$$$$$1$$/#(!$ !(
$#

#%$""$111!$'1$(%(!!'/1$71(
##!(%1("//$"#$!! "!111
 $

*""$111 $7 $/% $1/!7!"7$$7$$11
 $"!7(//!"-111//$$
"!!#7$!%'(!($$$$$$$-$((1!!#!$$
!#(#-$!$$/(!(-*/-!7$((1
!!#!-(#1111/!1!($/1/$/-$
"'!#9'"71(# $!$/ 1
/
$/(

"&")""+($ "&# ",	+$'$#*$"",	%)"

"+($ "&-"$
"$		#%$"",	
&$$'#	$'())"))$$
.
!)*

6$ !!-$!$$!1/#"/1$$1$$$6$ !(
(!!$/"!$!-%1 -#!"6$ !(1  #/'#"7
#$$$'/"$ !(1  !('' 1#$ (//
(# !"

  
		

$!#%&!'!
 (#!)* 
  
/
!&**#$$**

 ($$11/!7%!!-$/1$7(7$7!!$/
#/$$(11#1(!#/1  !!

#7!71 1$!71  !'#"7
#"7$!" (//(#9 !$'11$$  
1 (/#$$ $'$("!(!'!!#"!

&!7 $$1!"!(!/#1/1/#!17

/
	1 #$%!)$&"!$**

#!!7!"!$"7/%1 ($$11/11" $1" 1 !
!//"$ !(#71  !!
1" !"7!!/1#$1/1%11!$"/# ($$$/$$

#!-$7$(/1!"7!!"!!/
11#!!( (1" 1%1" %/$((
1" $#11%'!%(!#11$$(/1/!
'$$!$(!/'11#!$$
	!7/$$1" $7-'$71  ($$!"7!!($$
1" 1 $1(((/!($1(' 1"1/1 (/$($!#1/1
11$$$#!(#$7$$1($'11

 
  
		

$!#%&!'!
 (#!)* 
  
0
&$'

11#!""$$ ($$#//(11#1'/1$1-!'8((
"/'"7%$#%$(1""$'$$!:'/1$!"$  $!"%
!!!2!$(( '$$
#"(	-"$$.	")'!."	/#	$$
0

 &$!!('$$%!()

   #/!$
   "11$(!
   '!$1!!("//#1
   $!$$/1$ ')
   #";71(!(%$/1
   #"71/#/!7!
   111!$!!
   #$!!."$$(&&"!
   $'!$/#!%'"/((!

1&$&")(#"$


 )"		.&$&	
( #2
  	"&"		.&$&	
( #03

Jokainen työmaalla oleva henkilö on velvollinen poistamaan havaitsemansa turvallisuuspuutteen tai 
vaaratekijän ja ilmoittamaan asiasta eteenpäin.

""$$-$
 (*%)&.)$&-"$"$")	$"$#	")(#"$$$!$'(	-&&
 #"$"%))444
  
		

$!#%&!'!
 (#!)* 
  
23

 1"7#/$$##!(
 1"7#/$$$(	
 1"7,$1#/#/$$!'8	!(:
 

 




   	

Nostotyön suorittaja(t): YIT Rakennus oy, asennusryhmä, Nostokonepalvelu nostot. 
Yhteyshenkilö:                     Mikko Kauppinen  vast.mest. 
  Pekka Nissinen työnjohtaja 
  Työryhmä: 
  Jarkko Ylihärsilä 
  Olli Mecklin 
 Työkohde: Siilinjärvi, Yara kaivos, Putkien ylitykset: kiertovesiputket Jaakonlampi 
Työn kuvaus, mitä nostetaan ja miten; 48 metriä pitkän RD700:n suojaputken ja sen sisällä olevan  PE560 
muoviputken nosto kaivantoon. Putki on kasattu valmiiksi kaivannon läheisyyteen. Työskentely alue on 
rajattu lippusiimoin/ merkkinauhoin, lisäksi liikenne  jaakonlammen ohi menevällä tiellä on katkaistu. Muut 
työmaalla tehtävät työt keskeytetään nostojen ajaksi. Nostotyöryhmä ja autonosturin kuljettajat sekä 
työnjohto pitää työvaiheen aloituskokouksen jossa käydään läpi nostosuunnitelma. Nostojen osuudet ovat 
seuraavat: 
1.  Autonosturit DEMAG AC 160-2 ja LIEBHERR LTM 1095 pystytetään liitteenä olevan kuvan 
liite2 mukaisesti Jaakonlammelle. Viime syksynä kaivettuja ja peitettyjä kaivantoja tulee 
varoa nostureita pystyttäessä. Ei tukijalkoja huonosti kantavan maan päälle tai välittömään 
 läheisyyteen. Lisäksi huomioitava tukijalkojen riittävä etäisyys kaivantojen reunasta. 
Pystytyksestä laaditaan pystytyspöytäkirja.( YIT työnjohto yhdessä asennusnosturikuljettajie 
kanssa.) 
      
2.  Seuraavaksi kiinnitetään nostoliinat RD700 suojaputken ympärille lenkille tai hirtoksiin. 
Suojaputken liitokset tarkistetaan ennen nostoa.  Nosto tapahtuu neljästä pisteestä siten että 
paino jakaantuu tasaisesti kullekin liinalle. Liinat kiinnitetään nostoketjuihin ja sen 
välityksellä nosturin nostokoukkuun. Nostoliinat sijoitetaan putken reunimmaisien 
laippaliitosten molemmin puolin 6 metrin päähän laippaliitoksesta.  Putkea nostettaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomioita turvaetäisyyteen sähkölinjasta, jonka alla putken toinen pää 
on noin kolmen metrin matkalta. 
3. Nostoliinojen kiinnittämisen jälkeen aloitetaan nosto. Tarkoituksena on nostaa putki ensin 
varovasti pois sähkölinjan alta ja sen jälkeen nostaa se kaivantoon. Nostettaessa on 
kiinnitettävä huomiota siihen että sekä nostoliinan että putken turvaetäisyys sähkölinjaan on 
riittävä. Putki nostetaan suoraan kaivantoon mikäli LIEBHERR: n kapasiteetti sen sallii ( 
tilanne katsotaan tarkemmin työmaalla autonosturin kuljettajan kanssa). 
  
  
4.  Mikäli putkea ei voida nostaa suoraan kaivantoon tehdään välilasku suunnitelman mukaisesti 
(liite2). Eli siirretään LIEBHERR 1095 autonosturia lähemmäksi kaivannon reunaa. 
Autonosturi tulee pystyttää siten, että tukijalat ovat kantavalla maalla ja  vähintään kolmen 
metrin päässä luiskan reunasta. Siirron ajaksi tulee nostoketjut irrottaa nostokoukusta.  
Autonosturia DEMAG AC 160-2 ei tarvitse siirtää. 
        
5. Kun nosturi on pystytetty, kiinnitetään nostoketjut takaisin nostokoukkuun. Ennen nostotyön 
aloittamista tarkistetaan RD700 putken liitokset ja nostoliinojen paikat ja niiden kunto. Tämän 
jälkeen nostetaan putki oikealle paikalle kaivantoon. 
6. Kun putki on saatu oikealle paikalleen ja sen vierähtäminen on estetty kiiloin, voidaan 
nostoliinat irrottaa ja kasata nostimet. 
Nostettava kappale, paino n.15 000 kg, nostokorkeus n.8 m,  
Nostovälineet, näiden nostokyky, sekä paino joka huomioitava taakkaan esim riimut, liinat, koukut 
Nostoapuvälineinä käytetään 12 metrin haarapituisia 6 tonnin nostoliinoja ja nostoketjuja. Liinat 
kiinnitetään teräsputkeen ympäri hirtoksiin tai lenkille.   Putki pidetään koko noston ajan vaaka-asennossa.  
Nostopaikan ominaisuudet / poikkeamat, maapohjan kantavuus, sähkölinjat,  ym. tarkistetaan nosturin 
pystytyksen yhteydessä. 
Työryhmä huolehtii että tarvittavat piha alueet ovat raivattu ja käytössä hyvissä ajoin ennen nostoa. Nosto 
ohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pystytyspöytäkirjat tehdään ennen kuin nostot aloitetaan. 
  
Sääolosuhteet huomioitava nostotyötä tehdessä. 
Käytettävät nosturi             taakanpaino     
   7,5t 
DEMAG AC160-2        

Käytettävät nosturi             taakanpaino     
   7,5t 
LIEBHERR LTM 1095 

___________________________________________________________________________________________ 
Allekirjoitukset; nimen selvennys ja puhelinnumero 
Suunnitelman laatija Pekka Nissinen  
Työn työnjohtaja ____________________________________________________________________ 
Valvoja Yara  ____________________________________________________________________ 
Nostyön ohjaus, työnjohto 
Nosturin kuljettaja    ____________________________________________________________________ 
Nostotyöhön liittyvät  asentajat _______________________________________________________________ 
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YIT Rakennus Oy  TEHTÄVÄSUUNNITELMA 1(10) 
Laatija: Pekka Nissinen  Kiertovesiputkien muovityöt 
Työnjohtoharjoittelija 
KIERTOVESIPUTKIEN MUOVITÖIDEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
Sisältö 
1. Kohdetiedot 
2. Työsisältö 
3. Aikataulu 
4. Kustannukset 
5. Laatuvaatimukset 
6. Usein esiintyviä ongelmia, POA 
7. Logistiikka 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
9. Työturvallisuus 
10. Laadunvarmistus 
LIITTEET 
YIT Rakennus Oy  TEHTÄVÄSUUNNITELMA 2(10) 
Laatija: Pekka Nissinen  Kiertovesiputkien muovityöt 
Työnjohtoharjoittelija 
1. Kohdetiedot 
Työmaa Rikastushiekka- ja kiertovesiputkien ylitykset/ kaivos  
Työmaan yhteystiedot YARAN Kunnossapitotyöt 2012
Työnumero:   26246
Osoite:   Nilsiäntie 501
  PL71800 Siilinjärvi 

  
YIT Rakennus Oy  TEHTÄVÄSUUNNITELMA 3(10) 
Laatija: Pekka Nissinen  Kiertovesiputkien muovityöt 
Työnjohtoharjoittelija 
2. Työsisältö
Työ/tehtävä : Kiertovesiputkien muovityöt   
Urakoitsija: Samplastic installation Oy    
Vastaava työnjohto: Mikko Kauppinen YIT Rakennus Oy, Pasi Pentikäinen Samplastic  
Työryhmä:  2 muovimiestä + RM  
Työn laajuus ja osatehtävät:  Muovisten PE560 muoviputkien tyssähitsaus, keskitysrenkaiden 
   ja kulmien valmistus, kulmien sähkömuhviliitokset   
Urakkarajat: Muoviputkien liitos- ja asennustyöt. Samplastis hankkii kaikki tarvittavat  
  materiaalit ja putket. Työtehdään tuntiveloitteisesti. 
  
Tehtävän suoritus   
Alkutila YIT tekee putkille arinat ja kasaa teräksiset suojaputket. Samplastic hankkii 
  tarvittavat materiaalit ja kaluston ja toimittaa ne työmaalle. YIT hoitaa kuormien 
  purkuun tarvittavan kaluston. Samplastis valmistaa tarvittavat keskitysrenkaat. 
Työn aikana Ennen työvaiheen aloittamista pidetään aloituspalaveri. Suorat PE 560 linjat 
  kasataan tasaiselle kentällä 12 m saloista puskuhitsaamalla.  Tienalle jäävä 
  muoviputki asennetaan suojaputkeen  ja keskitettään käyttämällä  
  keskitysrenkaita. YIT hoitaa valmiiden muoviputkistojen siirrot kaivantoihin. Kun 
  Muoviputket on kaivannoissa Samplastic mittaa ja valmistaa liittymäkulmat, 
  jotka asennetaan sähkömuhveilla viikon 39 aikana. Samplastic huolehtii että 
  liitostyöt tehdään laadunhallintasuunitelman mukaisesti. Kummastakin  
  liitostyypistä tehdään mallityö. Lisäski Samplastic täyttää liitospöytäkirjan.  
Lopputila Tarkastetaan tehty työ ja pidetään tarvittaessa työvaiheenpalautepalaveri. 
  Samplastic palauttaa liitospöytäkirjan joka liitetään osaksi laatukäsikirjaa.  
  Samplastic huolehtii omat jätteet pois työmaalta.  
3. Aikataulu
Aikataulu tarkistus 
Yleisaikataulun reunaehdot Tyssähitsaustyöt aloitetaan viikon 27 puolivälissä ja niiden tulee 
   olla valmiit viikon 28 puolivälissä. Uuden kiertovesilinjan jyrkkien 
   nurkkaliitosten tulee valmistua viikon 35 aikana. Aikataulusta 
   sovitaan tarkemmin lähenpänä. Uuden ja vanhan kiertovesilinjan 
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   neljä liitosta tehdään rikastamon seisakkiviikon 39 aikana siten 
   että ne ovat valmiita viimestään torstaina 27.09.2012.   
Osakohteiden suoritusjärjestys Tyssähitsaukset aloitetaan kohteesta A-A, jonka jälkeen  
   siirrytään kohteeseen B-B. Uuden kiertovesilinjan jyrkät  
   nurkkaliitokset asennetaan ennen viikon 39 seisakkia. Uuden ja 
   vanhan kiertovesilinjan neljä liitosta tehdään rikastamon  
   seisakkiviikon 39 aikana. Päivämäärä tarkentuu lähempänä. 
Tuotantonopeus  Tyssähitsaus: 4 Saumaa/tv Sähkömuhvi: 4 muhvia/tv 
  
Välitavoitteet  Tyssähitsaukset valmiit viikon 28 puolivälissä. Kaksinurkka- 
   liitostatehty viikon 35 aikana. Muovityöt valmiit 27.09.2012.  
Tarvittava työryhmä  2 AU+ RM+ nostokalusto 
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4. Kustannukset
Tavoitearvion summa 
Työkustannukset 8 420 € 
Materiaalikustannukset 56 800 € 
Toteutuneet kustannukset: työ + materiaali  
Työkustannukset 8 965 €  
Materiaalikustannukset 45 960 €   
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5. Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat
Rakentamisessa noudatetaan RIL-77-2005 ”Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket” 
ohjeita. Lisäksi piirustus RAK -654092 ja laadunhallintasuunnitelma. 
Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset 
Puskuhitsaus suoritetaan PE-putkien  puskuhitsausohjeiden mukaisesti. 
Sähömuhvilla tehtävät liitokset tehdään PE-putkien sähköhitsausohjeiden mukaisesti. 
Hitsausolosuhteiden ja liitettävät materiaalit tulee olla kuivat ja puhtaat. Hitsaustöissä huomiotava 
liitosten jäähtymisajat. 
Muoviputkien liitostyöt vaativat tulityöluvan. Työvaiheen aikana tulee aina käytää kypärää, 
silmäsuojaimia, turvajalkineita, viiltosuojahanskoja ja näkyvää suojavaatetusta.  
Työmaalla liikuttaessa tulee auto varustaa viirilla ja vilkulla.  
Jokapäivä ennen työn aloittamista päivitetään tuolupa sekä täytetään SSJA-lomake. 
Materiaalivaatimukset
 Kiertovesiputken tulee olla PE 560- PN6 (PE100 ,seinämävahvuus 21,4 mm). 
Mittatarkkuusvaatimukset
Liitettäessä putkien päiden tulee olla suorat ja liittettävät kappaleet tiiviisti vastaikkain. Kulmia 
asennettaessa putkienpäiden tulee olla samassa korossa. 
Ulkonäkövaatimukset
Ei erityisiä ulkonäkövaatimuksia. 
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6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA 
Ongelma Seuraus Ongelmiin varautumien 
  
- varomattomat nostot - vaaratilanne 
työmaalla 
- Nostot 
nostosuunnitelmien 
mukaisesti 
- Raskaskiviautoliikenne - Vaaratilanne - Liikutaan suunniteltuja 
reittejä pitkin. Autot 
varustetaan viirilla ja 
vilkkuvalolla 
- Putkien päät ei ole 
suoria 
- Liitos ei täytä 
vaatimuksia 
- Päät suoristetaan siihen 
tarkoitetulla höylällä. 
- Putket likaisia tai märkiä - Liitos ei täytä 
vaatimuksia 
- Putket puhdistetaan ja 
kuivataan sekä 
liitospinnat karhennetaan 
(Sähköhitsaus) 
   
   
  
- Sateiset olosuhteet - Liitosten 
tekeminen estyy 
- Hankitaan sääsuojaus 
- Turvallisuusriskit - Vaaratilanteet - Käytetään 
henkilökohtaisia 
suojavälineitä. 
Noudatetaan 
turvallisuussuunitelman 
ohjeita 
- Materiaalien saanti - Materiaalit 
vähissä 
- Hankitaan materiaalit ja 
kalusto riittävän ajoissa 
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7. Logistiikka 
Materiaalit
Materiaalitoimitukset Materiaalit toimitetaan työmaalle arkisin klo.7.00-15.00 välisenä aikana.  
  Toimituksesta on ilmoitettava aina etukäteen sillä alueelle pääsy vaati  
  saattajan.  
Materiaalien varastointi Materiaalit tulee varastoida aluesuunitelman mukaisesti. Putkien päät tulee olla 
  suojattua ja varastoalueen tulee olla tasainen. 
Ympäristö
Jätteiden käsittely työmaalla  Pääurakoitsija toimittaa työmaalle tarvittavat jäteastiat. Jokainen 
   urakoitsija toimittaa työstä syntyvät jätteensä niille varattuihin 
   astioihin  
Suojaus   Työmaa-alue on rajattu muulta liikenteeltä lippusiimoin. 
Pöly   Työmaan ympärillä olevia teitä kastellaan ja  tarvittaessa  
   suolataan. Työvaiheesta ei aiheudu pölyä. 
Nosto- ja siirtokaluston tarve
   Putkikuormat purataan pyöräkuormaajalla.   
   Putkienasennuksessa käytetään kurottajaa ja kaivinkonetta. 
   Pääurakoitsija toimittaa tarvittavan nostokaluston. 
   Nostoapuvälineiden kunto on tarkistettava aina ennen nostotöitä. 
8. Koneet, kalusto, työvälineet
Tarvittavat työvälineet Moottorisaha, korkokone, muovihitsausvälineet (Tyssä+ sähkö), agrikaatti  
Tarvittavat työkoneet Kaivinkone, Kurottaja  
Kohteen erityisvaatimukset  Alueelta on poistuttava louhoksella tapahtuvien räjäytystöiden ajaksi.  
  Pääurakoitsija tiedottaa räjäytyksien aikatauluista. Työmaalla työskentely vaati 
  Yaran järjestämän turvallisuus koulutuksen käymistä. Lisäksi jokainen  
  työntekijä perehdytetään työhönsä pääurakoitsijantoimesta. Työt suoritetaan 
  Yaran työlupakäytännön mukaisesti  
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9. Työturvallisuus
Työturvallisuusvastuuhenkilöt  
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma  Löytyvät työmaakopista, SSJA täytetään joka päivä.
Työturvallisuusmittaukset  Järjestettään maanantaisin kello 12.00 rakennuttajan toimesta.
   
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet joita käytetään aina: 
• Kypärä 
• Suojalasit 
• Turvakengät 
• Näkyvä suojavaatetus 
• Kuulosuojaimet( tarvittaessa) 
Kohteen ja tehtävän erityiset turvallisuusriskit 
Räjäytystoiminta, tehdasympäristö, raskasliikkenne. Riskit selviää työmaan riskianalyysistä.  
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10. Laadunvarmistus
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö  Työmaan vastaava mestari 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Aloituspalaveri  Pidetään ennen töiden aloittamista. Viikon 39 töistä erillinen 
   palaveri 
Mallityö  Tehdään sekä Tyssä- että sähköhitsauksesta 
Tarkastukset  Päivittäin, kaikki liitokset tarkastetaan 
Tarkistuslistat  Työnsuorittaja laatii liitospöytäkirjan 
Aikataulun ohjaus  Tavoitteet käydään läpi aloituspalavarin yhteydessä ja työn 
   etenemistä seurataan päivittäin.
Tekijä ja päiväys
  ___________________________________
  
Savonia-amk, Tekniikka Kuopio Rikastushiekkaputkien ylitykset
Päällikkö: Jukka Tengvall Suunnittelija: Pekka Nissinen
Hierarkia Selite Tunnit Resurssit
 1 Aloittavat työt 296
 1.1 Alueen A-A puhdistus( torppavirta) 80 
 1.2 Linjojen raivaus 24 	
 1.3 Tien kavennus ja suojapenkansiirto(Yara) 112 

 1.4 Työmaan perustaminen 32 	
 1.5 Putkienpedit 48 	
 2 Kiertovesijohto  Leikkaus A-A 534
 2.1 Työmaa tie 48 	
 2.2 Kaivutyöt 192 	
 2.3 Alustäytöt 96 	
 2.4 Tyssähitsaus 144 		
 2.5 Putkien nosto kaivantoon 6 	
 2.6 Päällystäytöt 48 	
 3 Kiertovesijohto Leikkaus C-C 390
 3.1 työmaatie 16 	
 3.2 kaivutyöt (Suojaputkellinen osuus) 96 	
 3.3 alustäytöt (Suojaputkellinen osuus) 32 	
 3.4 Tyssähitsaus 120 		
 3.5 Putkien nosto kaivantoon 6 	
 3.6  Suojaputken päällystäytöt 24 	
 3.7 kaivutyöt 48 	
 3.8 alustäytöt 16 	
 3.9 päällystäytöt 32 	
 4 Rikastushiekkaputket Leikkaus B-B 275
 4.1  Uusien RD 400 ja RD 500 hitsaustyöt 120 

 4.2 Suojaputkiin laitto 3 	
 4.3 Työmaatie 13 	
 4.4 Kaivutyöt linjan 2 viereen 32 	
 4.5 alustäytöt linjan 2 viereen 32 	
 4.6 Linjan 1 katkaisu 4 

 4.7 Vanhan linja 1 nostokaivannosta 3 	
 4.8 Hitsausviisteet 4 

 4.9 Kaivutyöt linja 1 16 	
 4.10 alustäytöt linja 1 12 	
 4.11 Putkien nosto kaivantoon Linja 1 ja 2 12 	
 4.12 Uuden suojaputkellisen linja 1 hitsiliitokset 24 	

 5 Seisakkityöt viikko 39 440 	



 5.1 kiertovesiputkien liitokset
 5.2 ankkurointivalut
 5.3 rikastushiekkaputkein liitokset
 6 päällystäytöt 96 	
 7 Toiminta kokeet 8 


 8 Työmaan purkaminen ja siivous 80 	
 9 Työmaan luovutus
R
ik
a
st
u
sh
ie
kk
a
lin
ja
 1
 K
ä
yt
tö
ka
tk
o
s
Ja
a
ko
n
la
m
m
e
n
tie
n
 k
ä
yt
tö
ka
tk
o
s
R
ik
a
st
a
m
o
n
 S
e
is
a
kk
iv
iik
ko
 
1
1.1 
1.2 	
1.3 

1.4 	
1.5 	
2
2.1 	
2.2 	
2.3 	
2.4 		
2.5 	
2.6 	
3
3.1 	
3.2 	
3.3 	
3.4 		
3.5 	
3.6 	
3.7 	
3.8 	
3.9 	
4
4.1 

4.2 	
4.3 	
4.4 	
4.5 	
4.6 

4.7 	
4.8 

4.9 	
4.10 	
4.11 	
4.12 	

5 			

5.1
5.2
5.3
6 	
7 

8 	
9
2012
Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Paikka 1 Paikka 2 Selite
Rikastushiekkalinja
Kiertovesilinja
A-A Hartikaisen pääty
C-C Jaakonlampi
2012
Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R
ik
a
st
u
sh
ie
kk
a
lin
ja
 1
 K
ä
yt
tö
ka
tk
o
s
Ja
a
ko
n
la
m
m
e
n
tie
n
 k
ä
yt
tö
ka
tk
o
s
R
ik
a
st
a
m
o
n
 S
e
is
a
kk
iv
iik
ko
 
T
yö
m
a
a
tie
K
ai
vu
ty
öt
A
lu
st
ä
yt
ö
t
T
ys
sä
h
i ts
a
u
s
L
in
j a
n
1
k a
tk
a
is
u
ty
ö
m
a
a
ti e
ka
iv
u
ty
ö
t
(S
u
o
ja
p
u
tk
el
lin
e
n
o
su
u
s)
a
lu
st
ä
yt
ö
t
( S
u
o
ja
p
u
tk
e
lli
n
e
n
o
su
u
s)
T
ys
sä
h
its
a
u
s
S
u
o
ja
p
u
tk
e
n
p
ä
ä
ll y
s t
ä
y t
ö
t
K
a
iv
u
ty
ö
t
lin
ja
n
2
vi
e
r e
e
n
a
lu
st
ä
yt
ö
t
lin
ja
n
2
vi
e
r e
e
n
ka
iv
u
ty
ö
t
S
e
is
a
kk
ity
ö
t
vi
ik
ko
3
9
L
in
j o
je
n
ra
i v
a
u
s
T
y ö
m
a
a
n
p
e
r u
s t
a
m
i n
e
n
A
lu
ee
n
A
-A
pu
hd
is
tu
s(
to
rp
pa
vi
rt
a)
T
ie
n
ka
ve
nn
us
ja
su
oj
ap
en
ka
ns
iir
to
(Y
ar
a)
U
u
si
e
n
R
D
4
0
0
ja
R
D
5
0
0
h
its
a
u
st
yö
t 
a
l u
s t
ä
y t
ö
t
T
o
im
in
ta
ko
k e
e
t
P
u
t k
i e
n
p
e
d
i t
U
u
d
e
n
s u
o
ja
p
u
tk
e
l li
se
n
l in
ja
1
h
it s
ili
it o
k s
e
t
P
u
tk
ie
n
n
o
st
o
ka
iv
a
n
to
o
n
P
u
tk
ie
n
n
o
st
o
ka
iv
a
n
to
o
n
P
ä
ä
lly
st
ä
yt
ö
t
p
ä
ä
lly
st
ä
yt
ö
t
S
u
o
ja
p
u
tk
i in
la
i tt
o
T
yö
m
a
a
ti e
K
a
i v
u
ty
ö
t
lin
j a
1
a
lu
s t
ä
y t
ö
t
l in
ja
1
H
i ts
a
u
s v
i is
t e
e
t
V
a
n
h
a
n
lin
ja
1
n
o
st
o
ka
iv
a
n
n
o
st
a
P
u
tk
i e
n
n
o
s t
o
ka
iv
a
n
to
o
n
L
in
ja
1
ja
2
T
yö
m
a
a
n
p
u
rk
a
m
in
e
n
ja
s i
iv
o
u
s
T
y ö
m
a
a
n
lu
o
vu
t u
s
M:\Opinnäytetyö\Putkien ylitykset\Aikatauluja\Työmaan rakennusvaiheen aikataulu.prj 13.2.2013 Sivu: 1/1
S
a
v
o
n
ia
-a
m
k
, 
T
e
k
n
ii
k
k
a
 K
u
o
p
io
R
ik
a
s
ta
m
o
n
 s
e
is
a
k
k
i 
3
9
 P
u
tk
ie
n
 y
li
ty
tk
s
e
t
P
ä
ä
ll
ik
k
ö
: 
S
u
u
n
n
it
te
li
ja
: 
P
e
k
k
a
 N
is
s
in
e
n
H
ie
ra
rk
ia
S
e
lit
e
 1
R
ik
a
s
tu
s
h
ie
k
k
a
p
u
tk
i 
B
-B
 1
.1
L
a
ip
a
n
 h
it
s
a
u
s
 1
.2
V
a
n
h
a
n
 l
in
ja
n
 2
 R
D
5
0
0
 k
a
tk
a
is
u
 
 1
.3
V
a
n
h
a
n
 R
D
5
0
0
 p
u
tk
e
n
 n
o
s
to
 k
a
iv
a
n
n
o
s
ta
 1
.4
H
it
s
a
u
s
v
iis
te
ti
d
e
n
 t
e
k
o
 1
.5
L
a
ip
p
o
je
n
 j
a
 s
u
p
is
tu
s
k
a
rt
io
n
 h
it
s
a
u
s
ty
ö
t
 1
.6
K
a
iv
u
ty
ö
t 
R
ik
a
s
tu
s
h
ie
k
k
a
p
u
tk
i
 1
.7
P
e
ti
e
n
 t
e
k
o
 l
ie
te
le
tk
u
lle
 1
.8
p
u
tk
ili
n
ja
n
 v
ie
ru
s
- 
ja
 p
ä
ä
lly
s
tä
y
tö
t
 1
.9
P
ä
ä
ly
s
tä
y
tö
t 
lo
p
p
u
u
n
 1
.1
0
K
o
m
p
e
n
s
a
a
tt
o
ri
le
tk
u
n
 a
s
e
n
n
u
s
 j
a
 p
u
lt
ti
lii
to
k
s
e
t
 2
K
ie
to
v
e
s
ip
u
tk
i 
A
-A
 2
.1
K
ie
rt
o
v
e
s
ili
n
ja
A
-A
 n
u
rk
k
ie
n
 k
a
iv
u
 2
.2
P
u
tk
e
n
 k
a
tk
a
is
u
 2
.3
P
u
tk
e
n
 k
u
v
a
u
s
 2
.4
S
ä
h
k
ö
m
u
h
v
ili
it
o
s
ty
ö
t
 2
.5
N
u
rk
k
a
k
u
tu
k
ie
n
 a
ri
n
a
t
 2
.6
N
u
rk
ie
n
 r
a
u
d
o
it
u
s
 2
.7
N
u
rk
k
ie
n
 m
u
o
tt
it
y
ö
t
 2
.8
N
u
rk
ie
n
 b
e
to
n
o
in
ti
 2
.9
M
u
o
ti
n
 p
u
rk
u
 
 2
.1
0
tä
y
tt
ö
ty
ö
t
 3
K
ie
rt
o
v
e
s
ip
u
tk
i 
C
-C
 3
.1
N
u
rk
k
a
tu
k
ie
n
 a
ri
n
a
t
 3
.2
P
u
tk
e
n
 k
a
tk
a
is
u
 3
.3
S
ä
h
k
ö
m
u
h
v
ili
it
o
s
ty
ö
t
 3
.4
N
u
rk
ie
n
 r
a
u
d
o
it
u
s
 3
.5
N
u
rk
k
ie
n
 m
u
o
tt
it
y
ö
t
 3
.6
N
u
rk
ie
n
 b
e
to
n
o
in
ti
 3
.7
M
u
o
ti
n
 p
u
rk
u
 
 3
.8
tä
y
tt
ö
ty
ö
t
 4
T
o
m
in
ta
k
o
k
e
e
t
 5
K
o
h
te
e
n
 i
ts
e
ll
e
 l
u
o
v
u
tu
s
 6
T
y
ö
m
a
a
n
 p
u
rk
a
m
in
e
n
 7
L
o
p
e
tt
a
v
a
t 
k
a
iv
u
ty
ö
 8
K
o
h
te
e
n
 l
u
o
v
u
tu
s
Keirtovesilinjan käyttökatkos
Rikastushiekkalinja käyttöön
Rkastushiekkelinjan käyttökatkos alkaa
1
1
.1












	







1
.2




	







1
.3











1
.4


	







1
.5




	


















1
.6











1
.7











1
.8











1
.9











1
.1
0









	
	




2
2
.1











2
.2










	



2
.3




2
.4












	







	
	




2
.5











2
.6





2
.7







2
.8








2
.9













2
.1
0













3
3
.1











3
.2










	



3
.3












	







	
	




3
.4





3
.5







3
.6








3
.7











3
.8











4





5











6





7











8
3
8
3
9
4
0
4
1
T
o
rs
ta
i
P
e
rj
a
n
ta
i
M
a
a
n
a
n
ta
i
T
iis
ta
i
K
e
s
k
iv
iik
k
o
T
o
rs
ta
i
P
e
rj
a
n
ta
i
M
a
a
n
a
n
ta
i
T
iis
ta
i
K
e
s
k
iv
iik
k
o
T
o
rs
ta
i
P
e
rj
a
n
ta
i
M
a
a
n
a
n
ta
i
T
iis
ta
i
K
e
s
k
iv
iik
k
o
T
o
rs
ta
i
P
a
ik
k
a
 1
P
a
ik
k
a
 2
S
e
lit
e
R
ik
a
s
tu
s
h
ie
k
k
a
li
n
ja
K
ie
rt
o
v
e
s
il
in
ja
A
-A
H
a
rt
ik
a
is
e
n
 p
ä
ä
ty
K
ie
rt
o
v
e
s
il
in
ja
C
-C
J
a
a
k
o
n
la
m
p
i
3
8
3
9
4
0
4
1
T
o
rs
ta
i
P
e
rj
a
n
ta
i
M
a
a
n
a
n
ta
i
T
iis
ta
i
K
e
s
k
iv
iik
k
o
T
o
rs
ta
i
P
e
rj
a
n
ta
i
M
a
a
n
a
n
ta
i
T
iis
ta
i
K
e
s
k
iv
iik
k
o
T
o
rs
ta
i
P
e
rj
a
n
ta
i
M
a
a
n
a
n
ta
i
T
iis
ta
i
K
e
s
k
iv
iik
k
o
T
o
rs
ta
i
Keirtovesilinjan käyttökatkos
Rikastushiekkalinja käyttöön
Rkastushiekkelinjan käyttökatkos alkaa
Kaivuty
ötRika
stushiek
kaputk
Peti
ent
eko
liete
letku
lle
Säh
köm
uhvi
liitos
työt
Kiertoves
ilinjaA-An
urkkienka
ivu
Nurk
ienr
aud
oitus
Putkenka
tkaisu
Nu
rkk
ien
mu
ott
ity
öt
Nurkien
betonoi
nti
Muotin
purku 
Laip
anh
itsau
s
Kohteenluo
vutus
Putkenka
tkaisu
Säh
köm
uhvi
liitos
työt
Nurk
ienr
aud
oitus
Nurk
kien
muo
ttityö
t
Nurkien
betonoi
nti
Muotin
purku 
Vanhanlin
jan2RD5
00katkais
La
ipp
oje
nj
as
up
ist
us
ka
rtio
nh
its
au
st
putk
ilinja
nvie
rus-
japä
älly
täyt
Kompe
nsaatto
riletkun
asennu
sjapul
Putkenkuvaus
Nurkk
atukie
narin
at
täyttötyö
t
täyttöty
öt
Koh
teen
itse
llelu
ovu
tus
VanhanRD500putken nosto
kaivan His
ausviist
etident
eko
Pää
lystä
ytöt
lopp
uun
Nurkk
akutu
kiena
rinat
Tomintakokeet
M
:\
O
p
in
n
ä
y
te
ty
ö
\P
u
tk
ie
n
 y
li
ty
k
s
e
t\
A
ik
a
ta
u
lu
ja
\S
e
is
a
k
k
i 
v
k
3
9
 p
a
ik
k
a
-a
ik
a
.p
rj
1
3
.2
.2
0
1
3
S
iv
u
: 
1
/3
P
la
N
e
t 
+
 6
.3
S
a
v
o
n
ia
-a
m
k
, 
T
e
k
n
iik
k
a
 K
u
o
p
io

